



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 13/07/2020
Αρ. Πρωτ. 18331

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δ. Δημητροπούλου
Τηλ.: 213 2025 232
Fax : 213 2025 204
E-mail : d.dimitropoulou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Οικονομικού

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **249/2020** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **249/2020** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «**Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε και της 1^η Σ.Σ.Ε του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων» με αρ.μελ 72/2018 που εκτελείται από τον ανάδοχο "ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ"** , προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. **26/2020**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **249/2020**

ΑΔΑ:6ΞΞΛΩ91-Γ7Ζ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε και της 1^η Σ.Σ.Ε του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων» με αρ.μελ 72/2018 που εκτελείται από τον ανάδοχο "ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ"

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **8η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2020** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **2.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **10 παρ.1** της από 11.03.2020 (**Φ.Ε.Κ. Α' 55**) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η Οικονομική Επιτροπή Γλυφάδας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 17440/07.7.2020 έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα όλα και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ/Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/Αντιδήμαρχος
ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ/Αντιδήμαρχος
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (αναπληροί Κουρουπάκη Στ.)
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αναπληροί Τσαμπίρα Δημ)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκε προς συζήτηση **-1- θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης**, το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα (απείχε ο κ. Παναγιώτης Γιαχός) να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την πρόταση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, επί του **6^{ου}** θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε και της 1^η Σ.Σ.Ε του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων» με αρ.μελ 72/2018 που εκτελείται από τον ανάδοχο "ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ"**, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασούρα Κων/να

ΤΗΛ: 213-2141415

FAX: 210-8949859

Email: nadikass@yahoo.gr

Γλυφάδα, 10-7-2020

Αρ. πρωτ.: 17412/2020

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣ:

**Τον κ. Πρόεδρο
Της Οικονομικής Επιτροπής**

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και την 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ. 72/2018, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

Έχοντας υπόψη:

- του
1. Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, και του άρθρου 57 Ν.3669/2008, όπως αυτά ισχύουν σήμερα)
 2. Την υπ' αριθμ. 72/2018 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»
 3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
 4. Την Αιτιολογική Έκθεση της Επιβλέπουσας Μηχανικού κας Κασούρα Κωνσταντίνας, που συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε. και την 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου
 5. Την με αρ. πρωτ. 11582/25-6-2020 (αρ. πρωτ. εισερχ. 17163/2-7-2020) σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής

Σας υποβάλλουμε για τη θετική σας γνωμοδότηση - έγκριση τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», αρ. μελέτης 72/2018 που περιλαμβάνει την ανακατανομή δαπανών για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την πρόοδο των εργασιών, και την 1^η Σ.Σ.Ε. η οποία απαιτείται για τις απολογιστικές εργασίες που προέκυψαν, και που αφορούν αφενός στην αύξηση του κονδυλίου για την αρχαιολογική παρακολούθηση του έργου και συντήρηση, καταγραφή και κατάχωση των αρχαιολογικών ευρημάτων και αφετέρου στην κάλυψη του κόστους ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, καθώς αυτό δεν περιλαμβάνεται στην αρχική σύμβαση.

Συγκεκριμένα, με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών με ΓΕ & ΟΕ (προ απορβλέπτων) ανέρχεται στο ποσό των 1.484.974,13 €, δηλαδή παρουσιάζεται

αυξημένη κατά 4.103,18 € σε σχέση με το ποσό των 1.480.870,92 € του 1^{ου} ΑΠΕ. Οι απρόβλεπτες δαπάνες 4.103,36 € του 1^ο ΑΠΕ απορροφούνται όλες στον παρόντα 2^ο ΑΠΕ.

Έτσι, η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε. με την προβλεπόμενη δαπάνη της Αναθεώρησης και των Απρόβλεπτων και χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α., ανέρχεται σε 1.484.974,13 €, δηλαδή είναι μειωμένος κατά 0,15€ με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου και τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ .

Η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. είναι 1.921.964,54 €, ήτοι μειωμένη κατά 0,19 € με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.

Η δαπάνη της 1ης ΣΣΕ για την κάλυψη των απολογιστικών είναι 221.956,33 € (πλέον ΦΠΑ), η οποία αποτελείται από το ποσό των 209.000,00€ για τις προβλεπόμενες απολογιστικές εργασίες, από 37.620,00 € για το εργολαβικό όφελος επί αυτών, μειωμένο κατά τη μέση έκπτωση της εργολαβίας 65,56% , δηλ. κατά 24.663,67 €.

Για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} ΣΣΕ του έργου η Υπηρεσία μας αιτήθηκε με το με αρ. πρωτ. 4976/10-2-2020 έγγραφο τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (ΤΣΔΕΠΑ), το οποίο κατά την 2η Συνεδρία του στις 3-6-2020 και βάσει της υπ' αριθμ. 22 γνωμοδότησης απέστειλε τη με αρ. πρωτ. 115822/25-6-2020 (αρ. πρωτ. εισερχ. 17163/2-7-2020) σύμφωνη γνώμη του, η οποία και επισυνάπτεται.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. (η) του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3, παρ. (1), του Ν. 4623/2019 και στη συνέχεια από το άρθρο 10, παρ. (9^α) του 4625/2019 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου των συμβάσεων. Δεδομένου του ότι στην παρούσα περίπτωση απαιτείται και η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψης Απόφασης που αφορά:

- **Στην έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο οποίος μειώνεται κατά 0,15 € πλέον ΦΠΑ σε σχέση με την αρχική σύμβαση και**
- **Στην έγκριση σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) δαπάνης 221.956,33 € πλέον ΦΠΑ**

Συνημμένα:

- *Η με αρ. πρωτ. 115822/25-6-2020 (αρ. πρωτ. εισερχ. 17163/2-7-2020) Σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (ΤΣΔΕΠΑ)*
- *Η Αιτιολογική Έκθεση της Επιβλέπουσας Μηχανικού κας Κ.Κασούρα για τη σύνταξη του 2^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ης} ΣΣΕ*
- *Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 1^η ΣΣΕ*
- *Ο Πίνακας Ελέγχου του 2^{ου} Α.Π.Ε.*

Η Αναπλ. Προϊστ. της Τ.Υ.

ΚΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 2. Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο **156 του Ν. 4412/2016, και του άρθρου 57 του Ν.3669/2008**, όπως αυτά ισχύουν σήμερα
 3. Την υπ' αριθμ. **72/2018** μελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»
 4. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
 5. Την Αιτιολογική Έκθεση της Επιβλέπουσας Μηχανικού κας Κασούρα Κωνσταντίνας, που συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε. και την 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου
 6. Την με αρ. πρωτ. 11582/25-6-2020 (αρ. πρωτ. εισερχ. 17163/2-7-2020) σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής
 - Και έχοντας υπόψη
1. το άρθρο 72 παρ. (η) του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3, παρ. (1), του Ν. 4623/2019

Και μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, κατά την οποία μειοψήφησε ο κ. Παναγιώτης Γιάχος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- **Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευές διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων»**

Με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε. με την προβλεπόμενη δαπάνη της Αναθεώρησης και των Απροβλέπτων και χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α., ανέρχεται σε 1.484.974,13 €, δηλαδή είναι μειωμένος κατά 0,15€ με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου και τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ. Έτσι, η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε. με την προβλεπόμενη δαπάνη της Αναθεώρησης και των Απροβλέπτων και χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α., ανέρχεται σε 1.484.974,13 €, δηλαδή είναι μειωμένος κατά 0,15€ με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου και τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ .

- **Εγκρίνει τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) δαπάνης 221.956,33 € πλέον ΦΠΑ**

Η δαπάνη της 1ης ΣΣΕ για την κάλυψη των απολογιστικών είναι 221.956,33 € (πλέον ΦΠΑ), η οποία αποτελείται από το ποσό των 209.000,00€ για τις προβλεπόμενες απολογιστικές εργασίες, από 37.620,00 € για το εργολαβικό όφελος επί αυτών, μειωμένο κατά τη μέση έκπτωση της εργολαβίας 65,56% , δηλ. κατά 24.663,67 €.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Γλυφάδα, 10/07/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΥΚΑ ANNA

ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ