



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 28.12.2022
Αρ. Πρωτ: 40843

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου
Τηλ.: 213 2025 233
e-mail: e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εσωτερική Διανομή:

- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **484/2022** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **484/2022** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. & 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» αρ. μελ.120/2022», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΔΑ: Ψ119Ω91-Δ60

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. **47/2022**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **484/2022**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. & 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» αρ. μελ.120/2022»

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **22η** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2022** ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **3.00 μ.μ. συνήλθε** η Οικονομική Επιτροπή **σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136^Α)**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **39480/16.12.2022** έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο **9 μελών**, βρέθηκαν **παρόντα 6 τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό μέλος** και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Αντιδήμαρχος
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ / Αντιδήμαρχος
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(αναπληροί Δορκοφίκη Περ.)
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να συζητηθούν δύο **(2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης** τα οποία αποφασίστηκε, μετά τη λευκή ψήφο του κ. Γιάχου Παναγιώτη και τη θετική ψήφο των υπολοίπων μελών ήτοι 6 υπέρ-1 λευκό, ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. επί του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. & 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» αρ. μελ.120/2022**», η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διαδόχου Παύλου 42, Τ.Κ. 166 75
Πληροφορίες: Μ. Δουρουδίδη
τηλ.: 213-2141414
e-mail: m.douroudi@glyfada.gr

Γλυφάδα, 14.12.2022
Αρ.Πρωτ. 38849

**Προς: Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. & 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ**» αρ. μελ.120/2022

Έχοντας υπόψη:

1. τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 75 του Ν.4782/2021)
2. την με αριθμό 120/2022 μελέτη του έργου
3. τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
4. την αιτιολογική έκθεση

Σας υποβάλλουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων εργασιών του έργου με τίτλο «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ**» αρ. μελέτης 120/2022, που περιλαμβάνει την ανακατανομή δαπανών και απορρόφηση του κονδυλίου των απροβλέπτων για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν από την επιμέτρηση των εργασιών που έχουν υλοποιηθεί, καθώς και μία νέα τιμή που κρίνεται αναγκαία για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου.

Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των : 73.656,00 € με ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη. Κατόπιν των ανωτέρω,

εισηγούμαι

την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» αναδόχου εταιρίας Ν. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ – Κ. ΚΙΑΜΟΣ – Ν. ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ Ο.Ε. με δ.τ. "3ΝΚ", σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη, για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Συνημμένα:

- Αιτιολογική έκθεση
- 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
- 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.

Ο Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 75 του Ν.4782/2021)
3. Τη με αριθμό 120/2022 μελέτη του έργου
4. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
5. Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του εν λόγω έργου

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την ψηφοφορία του θέματος κατά την οποία ψήφισαν υπέρ οι κ.κ. ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ και ψήφισε κατά ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΧΟΣ, η Οικονομική Επιτροπή

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον **1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ»**, με ανάδοχο την εταιρεία «Ν. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ – Κ. ΚΙΑΜΟΣ – Ν. ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «3ΝΚ», που βρίσκεται σε **ισοζύγιο** με την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου αυτού.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Γλυφάδα, 28.12.2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ