



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**

Γλυφάδα, 16/07/2021  
Αρ. Πρωτ : 20345

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου  
Τηλ.: 213 2025 233  
E-mail : e.abertou@glyfada.gr

**ΠΡΟΣ :**

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

**ΘΕΜΑ :** Αποστολή της **276/2021** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **276/2021** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «**Έγκριση τροποποίησης της μελέτης , του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση και δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Γλυφάδας»**», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. **28/2021**  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
Αριθμός Απόφασης **276/2021**

**ΑΔΑ: 6Ω38Ω91-ΩΗΗ**

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**«Έγκριση τροποποίησης της μελέτης , του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση και δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Γλυφάδας»**

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **14η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2021** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **3.00 μ.μ.** **συνήλθε** η Οικονομική Επιτροπή **σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **10 παρ.1** της από 11.03.2020 (**Φ.Ε.Κ. Α' 55**) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που **κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α' 76)**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **19463/9.7.2021** έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο **9 μελών**, βρέθηκαν **παρόντα 5 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη** και συγκεκριμένα:

### ΑΠΟΝΤΕΣ

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ/Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος  
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ /Αντιδήμαρχος  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Αντιδήμαρχος  
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (αναπληροί το τακτικό μέλος  
Κισκήρα Παναγιώτη)  
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αναπληροί το τακτικό μέλος  
Κουρουπάκη Στυλιανό)  
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αναπληροί το τακτικό μέλος Αγγελάτο  
Δημήτριο)  
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκε -1- θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ.Δ.Γ., επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Έγκριση τροποποίησης της μελέτης , του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση και δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Γλυφάδας»**, το οποίο έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**

Γλυφάδα, 2.7.2021

Αρ. Πρωτ : 18585

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαδόχου Παύλου 42, 16675

Πληροφορίες : Μ.Δουρούδη

Τηλ. 2312141414

**ΠΡΟΣ :**

- Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση τροποποίησης της μελέτης, του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «**Ανάπλαση και δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Γλυφάδας**»

Έχοντας υπόψη:

1. τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016)
2. την με αριθμό 72/20 μελέτη του έργου
3. τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
4. την αιτιολογική έκθεση

Σας υποβάλλουμε τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων εργασιών του έργου με τίτλο: «**Ανάπλαση και δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Γλυφάδας**» αρ. μελέτης 24/2018 που περιλαμβάνει την ανακατανομή δαπανών και απορρόφηση του κονδυλίου των απροβλέπτων για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν από την πρόοδο των εργασιών, καθώς και νέες τιμές που κρίνονται αναγκαίες για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου.

Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. είναι 1.404.370,13 € και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α. Έχει ήδη προηγηθεί η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής την οποία επισυνάπτουμε στο παρόν. Κατόπιν των ανωτέρω,

εισηγούμαι

την έγκριση τροποποίησης της μελέτης, του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**Ανάπλαση και δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Γλυφάδας**» αναδόχου LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A., σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση διατηρώντας την δαπάνη του έργου στο ποσό των **1.404.370,13 €** (συμπερ. ΦΠΑ) για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Συνημμένα:

- Εισήγηση - Αιτιολογική έκθεση
- 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
- 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.- Ανάλυση Τιμών
- έλεγχος ΑΠΕ
- Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΑ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016)
3. Τη με αριθμό 24/2018 μελέτη του έργου
4. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
5. Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου
6. Την από 9.6.2021 γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την ψηφοφορία του θέματος κατά την οποία μειοψήφησε ο κ. Παναγιώτης Γιάχος

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την **τροποποίηση της μελέτης**, το **1ο Α.Π.Ε.** και το **1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** του έργου «**Ανάπλαση και δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Γλυφάδας**» με ανάδοχο την εταιρεία **LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.**, που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση διατηρώντας την δαπάνη του έργου στο ποσό των **1.404.370,13 €** (συμ/νου ΦΠΑ) και για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Γλυφάδα, 16/07/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ