



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 12/09/2022
Αρ. Πρωτ : 27109

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δ.Δημητροπούλου
Τηλ.: 213 2025 232
E-mail: d.dimitropoulou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ:

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εσωτερική Διανομή:

- Διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **315/2022** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **315/2022** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ.μελ 125/2019, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. **30/2022**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **315/2022**

ΑΔΑ: ΨΙΕΣΩ91-ΣΗΛ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ.μελ 125/2019, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ»

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **7η** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2022** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **2.00 μ.μ. συνήλθε** η Οικονομική Επιτροπή **σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136^Α)**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **26136/02.9.2022** έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο **9 μελών**, βρέθηκαν **παρόντα 7 τακτικά μέλη** και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Αντιδήμαρχος
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ / Αντιδήμαρχος
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να συζητηθούν τρία **(3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης** τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών επί του **1^{ου}** θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ.μελ 125/2019, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ»**, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασούρα Κων/να
ΤΗΛ: 213-2141415
Email: nadikass@yahoo.gr

Δήμος Γλυφάδας, 18/08/2022
Αριθμ. Πρωτ.: 24796/2022

ΠΡΟΣ:
Τον κο Πρόεδρο
της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ. 125/19, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, και του άρθρου 57 του Ν.3669/2008)
2. Την με αριθμό 125/19 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
4. Την από 13-7-2022 Εισήγηση - Αιτιολογική έκθεση της Επιβλέπουσας Μηχανικού, κας Κασούρα Κωνσταντίνας, που συνοδεύει τον 3^ο Α.Π.Ε. του έργου,
5. Τη με αρ. πρωτ. Περιφ. Αττικής: 708051/21-7-22 / ορθή επανάληψη της 25-7-22 Πρόσκληση της 15^{ης} Συνεδρίασης/2022 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (ΤΣΔΕΠΑ) για την Τετάρτη 27-7-2022 για γνωμοδότηση επί του 4^{ου} θέματος (αρ. πρωτ. εισερχ. Δήμου: 22714/25-7-2022)
6. Τη με αρ. πρωτ. 675589/29-7-2022 (αρ. πρωτ. εισερχ.: 24792/17-8-2022) αποστολή του Πρακτικού με τη σύμφωνη γνώμη του ΤΣΔΕΠΑ για την χρήση των επί έλασσον δαπανών στον 3^ο ΑΠΕ του παραπάνω έργου

Σας υποβάλλουμε για έγκριση τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», αρ. μελέτης 125/19 που περιλαμβάνει την ανακατανομή δαπανών και απορρόφηση του υπολοίπου κονδυλίου των

απροβλέπτων για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν από την πρόοδο των εργασιών.

Οι επί πλέον δαπάνες που προκύπτουν από τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καλύπτονται από την απρόβλεπτη δαπάνη του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 57 του Ν.3669/08: *“με τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλήψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.*

Με τον παρόντα 3^ο ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών με ΓΕ & ΟΕ (προ απροβλέπτων) ανέρχεται στο ποσό 1.545.065,59 €, δηλαδή αυξάνεται σχετικά με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών των 1.343.535,47 €, κατά το ποσό των 201.530,12 € (= 1.545.065,59 – 1.343.535,47), βάσει της αναλυτικής συνοδευτικής αιτιολογικής έκθεσης της επιβλέπουσας.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 3^{ου} Α.Π.Ε. με την προβλεπόμενη δαπάνη της Αναθεώρησης και χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α., ανέρχεται σε 1.789.969,77 €, δηλαδή δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 3ου Α.Π.Ε. συμπ/νου Φ.Π.Α. είναι 2.219.562,52 € δηλαδή σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.

Για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών του παρόντος ΑΠΕ έχει ληφθεί η (6) σχετική γνωμοδότηση του ΤΣΔΕΠΑ, που επισυνάπτεται.

Βάσει των παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. (η) του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10, παρ. (9^α) του 4625/2019 και ισχύει σήμερα παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», αρ. μελέτης: 125/2019.

Συνημμένα:

- Η Εισήγηση - Αιτιολογική έκθεση της Επιβλέπουσας Μηχανικού
- Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
- Ο έλεγχος μεταβολών δαπανών και απορρόφησης απροβλέπτων του 3^{ου} ΑΠΕ
- Η με αρ. πρωτ. 708051/21-7-2022 (Ορθή Επανάληψη της 25-7-2022) Πρόσκληση του ΤΣΔΕΠΑ (αρ. πρωτ. εισερχ.: 22714/25-7-2022)
- Η με αρ. πρωτ. 675589/29-7-2022 σύμφωνη γνώμη του ΤΣΔΕΠΑ (αρ. πρωτ. εισερχ.: 24792/17-8-2022)

Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Τ.Υ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΝΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός
α/α
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος
Κ/Χ, Οδοποιίας, Κυκλοφ. Ρυθμίσεων &
Σηματοδοτήσεων



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΣΟΥΡΑ
Πολιτικός Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, και του άρθρου 57 του Ν.3669/2008)
3. Την με αριθμό 125/19 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»
4. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
5. Την από 13-7-2022 Εισήγηση - Αιτιολογική έκθεση της Επιβλέπουσας Μηχανικού, κας Κασούρα Κωνσταντίνας, που συνοδεύει τον 3^ο Α.Π.Ε. του έργου,
6. Τη με αρ. πρωτ. Περιφ. Αττικής: 708051/21-7-22 / ορθή επανάληψη της 25-7-22 Πρόσκληση της 15^{ης} Συνεδρίασης/2022 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (ΤΣΔΕΠΑ) για την Τετάρτη 27-7-2022 για γνωμοδότηση επί του 4^{ου} θέματος (αρ. πρωτ. εισερχ. Δήμου: 22714/25-7-2022)
7. Τη με αρ. πρωτ. 675589/29-7-2022 (αρ. πρωτ. εισερχ.: 24792/17-8-2022) αποστολή του Πρακτικού με τη σύμφωνη γνώμη του ΤΣΔΕΠΑ για την χρήση των επί έλασσον δαπανών στον 3^ο ΑΠΕ του παραπάνω έργου
8. Τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την ψηφοφορία του θέματος, κατά την οποία μειοψήφησε ο κ. Παναγιώτης Γιάχος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την **έγκριση του 3ου Α.Π.Ε.** του έργου «**Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων**» αναδόχου **ΖΙΚΑΤΑΤ ΑΤΕΒΕ**, όπου η συνολική δαπάνη του 3ου Α.Π.Ε., συμπ/νου Φ.Π.Α., είναι 2.219.562,52 € δηλαδή σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Γλυφάδα, 12/09/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ