



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 27.3.2024

Αρ. Πρωτ: 9445

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου
Τηλ.: 213 2025 233
e-mail: e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Εσωτερική Διανομή:
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **106/2024** πράξης της Δημοτικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **106/2024** πράξης της Δημοτικής Επιτροπής, που αφορά «Έγκριση του 2^{ου} & Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΔΑ: 9ΤΟ6Ω91-ΦΤ3

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. **11/2024**
Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **106/2024**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση του 2^{ου} & Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **21η** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2024** ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **3.00 μ.μ.** συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **8489/15.3.2024** έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση της Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **9 μελών**, βρέθηκαν **παρόντα 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη** και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ / Πρόεδρος - Αντιδήμαρχος
ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (αναπληροί Σ.Κουρουπάκη)
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (αναπληροί Αν.Καυκά)
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε -1- θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ακολούθησε η συζήτηση των θεμάτων της Δημοτικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. επί του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Έγκριση του 2^{ου} & Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»**, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διαδόχου Παύλου 42, Τ.Κ. 166 75
Πληροφορίες: Μ. Δουρούδη
τηλ.: 213-2141414
e-mail: m.douroudi@glyfada.gr

Α.Π. 7973/2024

Προς: **κα Πρόεδρο και Μέλη Δημοτικής
Επιτροπής**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} & Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ**»

Έχοντας υπόψη:

1. τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016)
2. την με αριθμό 10/18 μελέτη του έργου
3. τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
4. την αιτιολογική έκθεση

Σας υποβάλλουμε τον 2^ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ**» αρ. μελέτης 10/2018 που περιλαμβάνει την ανακατανομή δαπανών και απορρόφηση του κονδυλίου των απροβλέπτων για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν από την πρόοδο των εργασιών.

Σύμφωνα με τα άρθρα 132 & 156 του Ν.4412/16, το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, κατά την 4η συνεδρίασή του στις 29.02.2024 (12ο θέμα), εξέτασε τον 2ο & Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. και γνωμοδότησε θετικά υπέρ της απορρόφησης των επί έλασσον δαπανών.

Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. παρουσιάζει μείωση σε σύγκριση με την αρχική σύμβαση, και ανέρχεται στην συνολική δαπάνη των 320.839,14 €, εκ των οποίων 258.741,24 € για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. & Αναθεώρηση) και 62.097,90 € για Φ.Π.Α.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν.5056/2023, με το οποίο προστέθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010, τα θέματα που αφορούν σε τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων συμπεριλαμβάνονται πλέον στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω,

εισηγούμαι

την έγκριση του 2ου & Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ**» αναδόχου με δ.τ. «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.», που παρουσιάζει μείωση σε σύγκριση με την αρχική σύμβαση, και ανέρχεται στην συνολική δαπάνη των 320.839,14 €, εκ των οποίων 258.741,24 € για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. & Αναθεώρηση) και 62.097,90 € για Φ.Π.Α. για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Συνημμένα:

- Αιτιολογική έκθεση
- 2^{ος} Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
- Πίνακας ελέγχου επί έλασσον δαπανών 2ου ΑΠΕ
- Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΑ

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Τον 2^ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει αυτόν
3. Τις διατάξεις των άρθρων 132 & 156 του Ν.4412/16
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023, με το οποίο προστέθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010
5. Το με Α.Π. 260777/6.3.2024 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την ψηφοφορία του θέματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον **2ο & Τακτοποιητικό Α.Π.Ε.** του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ**» αναδόχου με δ.τ. «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.», που παρουσιάζει μείωση σε σύγκριση με την αρχική σύμβαση, και ανέρχεται στην συνολική δαπάνη των 320.839,14 €, εκ των οποίων 258.741,24 € για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. & Αναθεώρηση) και 62.097,90 € για Φ.Π.Α. για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Γλυφάδα, 27.3.2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ