



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 4.5.2022

Αρ. Πρωτ : 12913

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου
Τηλ.: 213 2025 233
E-mail: e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **145/2022** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **145/2022** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «**Έγκριση χορήγησης παράτασης για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας Δήμου Γλυφάδας**», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΔΑ: 6Σ8ΥΩ91-ΖΥΧ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. **12/2022**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **145/2022**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση χορήγησης παράτασης για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας Δήμου Γλυφάδας»

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **29η** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2022** ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **12.30 π.μ.** **συνήλθε** η Οικονομική Επιτροπή **σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **10 παρ.1** της από 11.03.2020 (**Φ.Ε.Κ. Α' 55**) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που **κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α' 76)**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **12118/21.4.2022** έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο **9 μελών**, βρέθηκαν **παρόντα 7 τακτικά μέλη** και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Αντιδήμαρχος
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ/
Αντιδήμαρχος
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ., επί του **1^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Έγκριση χορήγησης παράτασης για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας Δήμου Γλυφάδας»**, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Έ. Παμούκη
ΤΗΛ: 213-2141423
FAX: 210-8949859

Γλυφάδα, 19.4.2022
Αρ.Πρωτ. 11819

**ΠΡΟΣ : Τον κο Πρόεδρο
Της Οικονομικής Επιτροπής**

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΜΕΛΕΤΗ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»**

ΣΧΕΤ.: 1) Η με αρ. πρωτ. 11729/19-04-22 αίτηση του αναδόχου
2) Η με αρ. πρωτ. 14648/31-5-2021 (ΑΔΑΜ : 21ΣΥΜV008689897)

Έχοντας υπ' όψιν την με αρ. πρωτ. 14648/31-5-2021 (ΑΔΑΜ : 21ΣΥΜV008689897) υπογραφείσα Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**», μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου «**VMC ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.**», η προθεσμία εκπόνησης της μελέτης έχει καθοριστεί σε δεκαπέντε (15) μήνες, εξαιρουμένων των χρόνων εγκρίσεων, από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης. Η συνολική προθεσμία με τις εγκρίσεις ορίζεται σε εικοσιένα (21) μήνες. Οι τμηματικές προθεσμίες της μελέτης ορίζονται ως εξής :

1. **Εκπόνηση Σταδίου Α΄** (Καταγραφή και ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, διατύπωση και διαβούλευση αρχών και στόχων ΣΒΑΚ): **διάρκεια 8 μήνες** από την υπογραφή του συμφωνητικού.
2. **Εκπόνηση Σταδίου Β΄** (Καθορισμός στόχων και μέτρων): **διάρκεια 3 μήνες**
3. **Εκπόνηση Σταδίου Γ΄** (Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης βέλτιστου σεναρίου, Προϋπολογισμός, παρακολούθηση - Οριστικοποίηση – Έγκριση ΣΒΑΚ): **διάρκεια 4 μήνες**

Σε εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης, και επειδή τα μέτρα για την πανδημία βρίσκονται εν μέρει σε ισχύ ενώ είναι απαραίτητο να δοθεί ικανός χρόνος για την οργάνωση και διεξαγωγή της 1^{ης} δημόσιας διαβούλευσης του ΣΒΑΚ Γλυφάδας και παράλληλα επαρκής χρόνος για την έκφραση απόψεων από τους δημότες και σε συνδυασμό με τις διακοπές του Πάσχα, προτείνουμε τη χορήγηση παράτασης υποβολής του Σταδίου Β΄ της μελέτης για 2 μήνες, χωρίς την υπαιτιότητα του αναδόχου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης υποβολής του Σταδίου Β΄ της μελέτης διάρκειας δύο (2) μηνών.

Σε περίπτωση χορήγησης της αιτούμενης παράτασης, ο συμβατικός χρόνος υποβολής του Σταδίου Β΄, από 23.05.2022 θα μετατεθεί για τις 23.07.2022.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Η με αρ. πρωτ. 11729/19.04.2022 αίτηση του αναδόχου

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΜΟΥΚΗ ΕΛΕΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. Κ/Χ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΥΚΛ/ΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΣΟΥΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τη με αρ. πρωτ. 11729/19-04-22 αίτηση της αναδόχου «VMC ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.»
- Τη με αρ. πρωτ. 14648/31-5-2021 υπογραφείσα Σύμβαση

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την ψηφοφορία του θέματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση **παράτασης υποβολής του Σταδίου Β΄ της μελέτης** με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**», διάρκειας **δύο (2) μηνών** και συγκεκριμένα μέχρι τις **23.7.2022**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Γλυφάδα, 4.5.2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ