



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 28.11.2019
Αρ. Πρωτ. 37978

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κ. Ε. Τρίγκα
Τηλ.: 213 2025 234
Fax : 213 2025 204
E-mail : e.trigka@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Οικονομικού

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **332/2019** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **332/2019** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», με αρ. μελ. 99/2017, που εκτελείται από τον ανάδοχο «ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. **32/2019**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **332/2019**

6Τ72Ω91-ΑΕ5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», με αρ. μελ. 99/2017, που εκτελείται από τον ανάδοχο «ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ»»

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **25η** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **3.00 μ.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή Γλυφάδας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 37194/21.11.2019 έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (87 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 8 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ / Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (αναπληροί Άννα Καυκά)
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (αναπληροί Παναγιώτη Κισκήρα)
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αναπληροί Στυλιανό Κουρουπάκη)
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών επί του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», με αρ. μελ. 99/2017, που εκτελείται από τον ανάδοχο «ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ»»,** η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασούρα Κων/να

ΤΗΛ: 213-2141415

FAX: 210-8949859

ΓΛΥΦΑΔΑ, 18-11-2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 36545

ΠΡΟΣ:

**Τον κο Πρόεδρο
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», με αρ.
μελ. 99/2017, που εκτελείται από τον ανάδοχο «ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, και του άρθρου 57 του Ν.3669/2008)
2. Την με αριθμό 99/2017 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ»
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
4. Την εισηγητική έκθεση της επιβλέπουσας κας Κασούρα Κωνσταντίνας, που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου,

Σας υποβάλλω για έγκριση τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», αρ. μελέτης 99/2017 που περιλαμβάνει την αρχική σύμβαση με τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο από τις επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών που έχουν προκύψει από τα πραγματικά δεδομένα της κατασκευής, όσο και από ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπόμενων τμημάτων. Επίσης περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία του έργου.

Οι επί πλέον δαπάνες που προκύπτουν από τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καλύπτονται από την απρόβλεπτη δαπάνη του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 57 του Ν.3669/08: *“με τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλήψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την*

αριότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών με ΓΕ & ΟΕ (προ απροβλέπτων) ανέρχεται στο ποσό των 1.192.699,56 €, δηλαδή αυξάνεται σχετικά με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών των 1.039.258,57 €, κατά το ποσό των 153.440,99 € (= 1.192.699,56 - 1.039.258,57). Η απορροφηθείσα απρόβλεπτη δαπάνη της σύμβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 153.440,99 € ευρώ και η πίστωση των απροβλέπτων δαπανών μειώνεται πλέον στο ποσό των 2.447,80 €.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. με την προβλεπόμενη δαπάνη της Αναθεώρησης και χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α., ανέρχεται σε 1.224.047,72 €, δηλαδή δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. είναι **1.517.819,17 €** και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.

Βάσει των παραπάνω, προτείνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 που αντικαθιστά το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», αρ. μελέτης: 99/2017.

Συνημμένα:

Η Αιτιολογική Έκθεση της Επιβλέπουσας Μηχανικού κας Κ.Κασούρα με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον Πίνακα ελέγχου επί έλαττον δαπανών.

Η Αναπλ. Προϊστ. της Τ.Υ.

Κυριακή Κάννα
Αρχιτ. Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, και του άρθρου 57 του Ν.3669/2008)
3. Το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 που αντικαθιστά το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
5. Την με αριθμό 99/2017 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ»
6. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
7. Την εισηγητική έκθεση της επιβλέπουσας κας Κασούρα Κωνσταντίνας, που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου

Και μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, κατά την οποία μειοψήφησε ο κ. Παναγιώτης Γιάχος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», αρ. μελέτης: 99/2017.

Με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών με ΓΕ & ΟΕ (προ απροβλέπτων) ανέρχεται στο ποσό των 1.192.699,56 €, δηλαδή αυξάνεται σχετικά με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών των 1.039.258,57 €, κατά το ποσό των 153.440,99 € (= 1.192.699,56 - 1.039.258,57). Η απορροφηθείσα απρόβλεπτη δαπάνη της σύμβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 153.440,99 € ευρώ και η πίστωση των απροβλέπτων δαπανών μειώνεται πλέον στο ποσό των 2.447,80 €.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. με την προβλεπόμενη δαπάνη της Αναθεώρησης και χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α., ανέρχεται σε 1.224.047,72 €, δηλαδή δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. είναι **1.517.819,17 €** και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Γλυφάδα, 28.11.2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ