



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**

Γλυφάδα, 07/10/2020  
Αρ. Πρωτ. 28000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δημητροπούλου Δ.  
Τηλ.: 213 2025 232  
Fax : 213 2025 204  
E-mail : d.dimitropoulou@glyfada.gr

**ΠΡΟΣ :**

- Διεύθυνση Οικονομικού

**ΘΕΜΑ :** Αποστολή της **348/2020** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **348/2020** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «**Παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου «Προμήθεια τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης βάσει του αρ.220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)**», αρ. μελ. **92/2020**», προς ενημέρωση και δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. **42/2020**  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
Αριθμός Απόφασης **348/2020**

**ΑΔΑ:Ω9ΜΟΩ91-4ΚΕ**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**«Παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου «Προμήθεια τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης βάσει του αρ.220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)», αρ. μελ. 92/2020»**

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **30η** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2020** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **2.00 μ.μ.** **συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **10 παρ. 1** της από 11.03.2020 (**Φ.Ε.Κ. Α' 55**) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η Οικονομική Επιτροπή Γλυφάδας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 26646/25.9.2020 έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 8 και συγκεκριμένα:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ / Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος  
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / Αντιδήμαρχος  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Αντιδήμαρχος  
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αναπληροί Σ. Κουρουπάκη)  
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αναπληροί Δ. Αγγελάτο)  
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκε προς συζήτηση **-1- θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης**, το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, επί του **13ου** θέματος της ημερήσιας διάταξης **«Παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου «Προμήθεια τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης βάσει του αρ.220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)», αρ. μελ. 92/2020»**, η οποία έχει ως εξής:

Γλυφάδα, 25/09/2020  
Αρ.Πρωτ: 26587

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαδόχου Παύλου 42, Τ.Κ. 166 75  
Πληροφορίες: Μ. Δουρούδη  
τηλ.: 213-2141414  
e-mail: m.douroudi@glyfada.gr

Προς: Πρόεδρο της Οικονομικής  
Επιτροπής

**ΘΕΜΑ:** Παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου «**Προμήθεια τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης βάσει του αρ.220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)**», αρ. μελ. 92/2020

Έχοντας υπόψη:

- την υπ' αριθμ. 314/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του αναφερόμενου στο θέμα έργου έως την 30<sup>η</sup>/9/2020 και
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 26508/24-09-2020 αίτημα του Αναδόχου για, εκ νέου, παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του αναφερόμενου στο θέμα έργου,

εισηγούμαι

στο Σώμα τη λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**Προμήθεια τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης βάσει του αρ.220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)**», αρ. μελ. 92/2020, μέχρι την 20<sup>η</sup>/11/2020, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 60 «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων» της Π.Ν.Π.«*Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης*»(ΦΕΚ 68/Β'/20.03.2020), καθώς υπάρχει ανεπάρκεια ορισμένων υλικών στην αγορά.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

**Συνημμένα:**

Αίτηση Αναδόχου

Ο Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΝΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Την υπ' αριθμ. 314/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του αναφερόμενου στο θέμα έργου έως την 30<sup>η</sup>/9/2020
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 26508/24-09-2020 αίτημα του Αναδόχου για, εκ νέου, παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του αναφερόμενου στο θέμα έργου
4. Τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 60 «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων» της Π.Ν.Π. *«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»*(ΦΕΚ 68/Β'/20.03.2020), καθώς υπάρχει ανεπάρκεια ορισμένων υλικών στην αγορά.

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την ψηφοφορία του θέματος κατά την οποία ψήφισε λευκό ο κ.Γιάχος Παναγιώτης

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την παράταση** της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **«Προμήθεια τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης βάσει του αρ.220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)»**, αρ. μελ. 92/2020, **μέχρι την 20<sup>η</sup>/11/2020**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:  
Γλυφάδα,07/10/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ