



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 19/11/2021
Αρ. Πρωτ : 33685

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δημητροπούλου Δ.
Τηλ.: 213 2025 232
E-mail: d.dimitropoulou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ:

- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **398/2021** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **398/2021** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά **«Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης της σύμβασης, σχετικά με την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»**, προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. **43/2021**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **398/2021**

ΑΔΑ:6ΒΨΒΩ91-ΩΗ3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης της σύμβασης, σχετικά με την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **17η** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2021** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **2.00 μ.μ.** **συνήλθε** η Οικονομική Επιτροπή **σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **10 παρ.1** της από 11.03.2020 (**Φ.Ε.Κ. Α' 55**) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που **κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α' 76)**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **32971/12.11.2021** έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο **9 μελών**, βρέθηκαν **παρόντα 7 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη** και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ/Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ /Αντιδήμαρχος
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Αντιδήμαρχος
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αναπληροί το τακτικό μέλος
Κισκήρα Παναγιώτη)
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αναπληροί το τακτικό μέλος
Αγγελάτο Δημήτριο)
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Διευθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών επί του **1^{ου}** θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης της σύμβασης, σχετικά με την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»**, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Γλυφάδα, 16/11/2021
Αρ.Πρωτ: 33159

Ταχ. Δ/ση: Άλσους 15, Γλυφάδα
Τ.Κ. 166 75
Πληροφορίες: Κατερίνα Γιακουμίδου
Τηλ. 213 20 25 361
Email: promitheies@glyfada.gr

Προς:
Τον Πρόεδρο της
Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης της σύμβασης, σχετικά με την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006(114 Α') Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
2. Του Ν.3852/10 [ΦΕΚ 87 Α'] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τον Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 87 Α') «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
4. Το Άρθρο 217 του Ν.4412/2016 «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας»
5. Το Άρθρο 132 την περίπτωση ε) του Ν.4412/2016 Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3731/2008 (263 Α'), άρθρο 20 παρ. 13.
7. Την υπ. **22842/10-08-2021** σύμβαση με την εταιρεία «**Ν. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ – Κ. ΚΙΑΜΟΣ – Ν. ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ Ο.Ε. (3Ν&Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)**, » με χρονική διάρκεια **ενενήντα (90) ημερών**, σχετικά με την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «**Διαμορφώσεις χώρων νηπιαγωγείων στο πλαίσιο κάλυψης κατεπείγουσων αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης**».
8. Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση των απαιτούμενων υπηρεσιών.
9. Την με αρ. πρωτ. **32274/08-11-2021** έγγραφη αίτηση του ανάδοχου περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης.

Προτείνω να εισηγηθείτε στο σώμα,

Τη λήψη απόφασης για την έγκριση επέκτασης του συμβατικού χρόνου της υπ. **22842/10-08-2021** σύμβαση με την εταιρεία «**Ν. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ – Κ. ΚΙΑΜΟΣ – Ν. ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ Ο.Ε. (3Ν&Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)**, για χρονικό διάστημα **σαράντα πέντε (45) ημερών** και συγκεκριμένα έως **23-12-2021**.

Σε περίπτωση εξάντλησης του οικονομικού αντικειμένου πριν την αναφερόμενη ημερομηνία (23-12-2021) η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τις διατάξεις του Ν.3463/2006(114 Α') Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
- Του Ν.3852/10 [ΦΕΚ 87 Α'] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Τον Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 87 Α') «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
- Το Άρθρο 217 του Ν.4412/2016 «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας»
- Το Άρθρο 132 την περίπτωση ε) του Ν.4412/2016 Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.
- Τις διατάξεις του Ν. 3731/2008 (263 Α'), άρθρο 20 παρ. 13.
- Την υπ. **22842/10-08-2021** σύμβαση με την εταιρεία «**Ν. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ – Κ. ΚΙΑΜΟΣ – Ν. ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ Ο.Ε. (3Ν&Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)**», » με χρονική διάρκεια **ενενήντα (90) ημερών**, σχετικά με την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «**Διαμορφώσεις χώρων νηπιαγωγείων στο πλαίσιο κάλυψης κατεπείγουσων αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης**».
- Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση των απαιτούμενων υπηρεσιών.
- Την με αρ. πρωτ. **32274/08-11-2021** έγγραφη αίτηση του ανάδοχου περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης.

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την ψηφοφορία του θέματος, κατά την οποία έδωσε λευκή ψήφο ο κ. Παναγιώτης Γιάχος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επέκταση του συμβατικού χρόνου της υπ. 22842/10-08-2021 σύμβασης με την εταιρεία «**Ν. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ – Κ. ΚΙΑΜΟΣ – Ν. ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ Ο.Ε. (3Ν&Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)**», για χρονικό διάστημα **σαράντα πέντε (45) ημερών** και συγκεκριμένα έως **23-12-2021**.

Σε περίπτωση εξάντλησης του οικονομικού αντικείμενου πριν την αναφερόμενη ημερομηνία (23-12-2021) η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Γλυφάδα, 19/11/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ