



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**

Γλυφάδα, 20/06/2022

Αρ. Πρωτ : 18243

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δημητροπούλου Δημ.

Τηλ.: 213 2025 232

E-mail: d.dimitropoulou@glyfada.gr

**ΠΡΟΣ:**

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

**ΘΕΜΑ :** Αποστολή της **234/2022** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **234/2022** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «**Έγκριση χορήγησης παράτασης για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας Δήμου Γλυφάδας»**, προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της με αριθ. **20/2022**  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
Αριθμός Απόφασης **234/2022**

**ΑΔΑ: 69ΙΣΩ91-ΛΦΕ**

## **ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

### **«Έγκριση χορήγησης παράτασης για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας Δήμου Γλυφάδας»**

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **16η** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2022** ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **2.00 μ.μ. συνήλθε** η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. **17357/10.6.2022** έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο **9 μελών**, βρέθηκαν **παρόντα 6 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά μέλη** και συγκεκριμένα:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος  
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ / Αντιδήμαρχος  
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (αναπληροί Σ.Κουρουπάκη)  
ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ  
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αναπληροί Β.Νικάκη)  
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιδήμαρχος

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε -1- θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ακολούθησε η συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών επί του **5<sup>ου</sup>** θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Έγκριση χορήγησης παράτασης για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας Δήμου Γλυφάδας»**, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Έ. Παμούκη  
ΤΗΛ: 213-2141423  
FAX: 210-8949859

Γλυφάδα, 09/06/2022

Αρ. Πρωτ: 17154

**ΠΡΟΣ : Τον κο Πρόεδρο  
Της Οικονομικής Επιτροπής**

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»**

**ΣΧΕΤ.:**

- 1) Η με αρ. πρωτ. 16919/07-06-22 αίτηση του αναδόχου
- 2) Η με αρ. πρωτ. 14648/31-05-2021 (ΑΔΑΜ : 21ΣΥΜΝ008689897) σύμβαση
- 3) Η με αρ. πρωτ. 12913/04-05-2022 Πράξη 145/2022 της Ο.Ε. περί παράτασης υποβολής Β' Σταδίου έως 23.07.2022

Έχοντας υπ' όψιν την με αρ. πρωτ. 14648/31-5-2021 (ΑΔΑΜ : 21ΣΥΜΝ008689897) υπογραφέισα Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**», μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου «**VMC ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.**», η προθεσμία εκπόνησης της μελέτης έχει καθοριστεί σε δεκαπέντε (15) μήνες, εξαιρουμένων των χρόνων εγκρίσεων, από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης. Η συνολική προθεσμία με τις εγκρίσεις ορίζεται σε εικοσιένα (21) μήνες. Οι τμηματικές προθεσμίες της μελέτης ορίζονται ως εξής :

1. **Εκπόνηση Σταδίου Α'** (Καταγραφή και ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, διατύπωση και διαβούλευση αρχών και στόχων ΣΒΑΚ): **διάρκεια 8 μήνες** από την υπογραφή του συμφωνητικού.
2. **Εκπόνηση Σταδίου Β'** (Καθορισμός στόχων και μέτρων): **διάρκεια 3 μήνες**

3. **Εκπόνηση Σταδίου Γ΄** (Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης βέλτιστου σεναρίου, Προϋπολογισμός, παρακολούθηση - Οριστικοποίηση - Έγκριση ΣΒΑΚ): **διάρκεια 4 μήνες**

Σε εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης, και επειδή σύμφωνα με την υπηρεσία απαιτείται παραπάνω χρόνος επεξεργασίας των προτεινόμενων μέτρων ΣΒΑΚ, τα οποία έχουν παρουσιασθεί στην ομάδα του Δήμου, και λόγω της ιδιαιτερότητας των ΣΒΑΚ που απαιτεί συμμετοχικότητα και συνδιαμόρφωση των προτάσεων, προτείνουμε τη χορήγηση παράτασης υποβολής του Σταδίου Β΄ της μελέτης για 5 μήνες, χωρίς την υπαιτιότητα του αναδόχου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης υποβολής του Σταδίου Β΄ της μελέτης διάρκειας πέντε (5) μηνών.

Σε περίπτωση χορήγησης της αιτούμενης παράτασης, ο συμβατικός χρόνος υποβολής του Σταδίου Β΄, από 23.07.2022 (σχετ.3) θα μετατεθεί για τις 23.12.2022.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

Η με αρ. πρωτ. 16919/07-06-22 αίτηση του αναδόχου

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
  
ΠΑΜΟΥΚΗ ΕΛΕΝΑ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜ. Κ/Χ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΥΚΛ/ΚΩΝ  
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ  
  
ΚΑΣΟΥΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ. 40 του Ν. 4735/2020 (197Α')
- Τη με αρ.πρωτ. 16919/07.06.2022 αίτηση του αναδόχου «**VMC ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.**»
- Τη με αρ.πρωτ.14648/31.05.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008689897) σύμβαση
- Τη με αρ.πρωτ. 12913/04.05.2022 πράξη 145/2022 της Ο.Ε περί παράτασης υποβολής Β' Σταδίου έως 23.07.2022

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την ψηφοφορία του θέματος, κατά την οποία έδωσε λευκή ψήφο ο κ. Παναγιώτης Γιάχος

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης υποβολής του Σταδίου Β' της μελέτης «**Μελέτη Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας Δήμου Γλυφάδας**» διάρκειας 5 μηνών, **ήτοι μέχρι τις 23.12.2022** καθότι απαιτείται παραπάνω χρόνος επεξεργασίας των προτεινόμενων μέτρων ΣΒΑΚ, τα οποία έχουν παρουσιασθεί στην ομάδα του Δήμου, και λόγω της ιδιαιτερότητας των ΣΒΑΚ που απαιτεί συμμετοχικότητα και συνδιαμόρφωση των προτάσεων

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:  
Γλυφάδα, 20/06/2022

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ  
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ