



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 17.9.2018  
Αρ.Πρωτ. 25747

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τρίγκα Ελένη  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025234  
FAX : 213 2025204  
Email : e.trigka@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Οικονομικού

Εσωτερική Διανομή :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

**ΘΕΜΑ :** Αποστολή της με αρ. **210/2018** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε, αντίγραφο της 210/2018 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Διαβίβαση προς Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008) και το άρθρο 156 του Ν.4412/16», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στρατής Παναγάκος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 12/2018  
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Αριθμός Απόφασης **210/2018**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Διαβίβαση προς Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008) και το άρθρο 156 του Ν.4412/16»

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 7η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 8.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 24625/3.9.2018 έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση του Προέδρου του που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 27, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

**ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Μαρία, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Νικόλαος, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΚΟΚΚΟΡΗΣ** Κωνσταντίνος, **ΒΙΓΛΑΣ** Δημήτριος, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ** Ειρήνη, **ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ** Αθανάσιος, **ΛΥΓΝΟΥ** Αθηνά, **ΒΟΡΓΙΑΣ** Σωτήριος, **ΜΕΡΙΚΟΥ** Παγώνα, **ΔΙΒΑΡΗΣ** Στυλιανός, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, ήτοι συνολικά 27 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ (3)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.

- **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, στο στάδιο των ερωτήσεων
- **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
- **ΣΑΚΚΟΥ** Άννα - Φωτεινή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 16<sup>ου</sup> (προταχθέν) θέματος της Η.Δ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ (8)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.

- **ΛΥΓΝΟΥ** Αθηνά, **ΒΟΡΓΙΑΣ** Σωτήριος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος της Η.Δ.
- **ΣΑΚΚΟΥ** Άννα - Φωτεινή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος της Η.Δ.
- **ΚΟΚΚΟΡΗΣ** Κων/νος, **ΒΙΓΛΑΣ** Δημήτριος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, πριν την ψηφοφορία του 3<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

- **ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ** Ειρήνη , **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος μετά την ψηφοφορία του 4<sup>ου</sup> Θέματος της Η.Δ.

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ (11)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.

**ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ** Δημήτριος, **ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΜΠΑΡΜΠΑ** Βασιλική , **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** Νικόλαος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΤΣΑΚΙΡΗΣ** Δημήτριος, **ΓΚΕΚΑΣ** Ιωάννης, **ΑΛΕΒΙΖΟΣ** Δημήτριος, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, .

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν **παρών** ο Δήμαρχος κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, που καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου .

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υποβλήθηκαν από δημοτικούς συμβούλους ερωτήσεις για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση οι Αντιδήμαρχοι και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 6 του Ν. 3463/06 (114 Α΄) έγινε πρόταση να συζητηθεί λόγω του κατεπείγοντος **1 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** , το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια προτάχθηκε και συζητήθηκε το υπ' αρ. **16<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.**

Στο **12<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης «**Διαβίβαση προς Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008) και το άρθρο 156 του Ν.4412/16»**, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γλυφάδα , 6/8/2018

Αρ. Πρωτ. : 22796

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
Πληροφορίες : Κ. Καραλή  
Τηλέφωνο: 213 131416

Προς: τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα : Διαβίβαση προς Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ** » σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008) και το άρθρο 156 του Ν.4412/16.

#### **A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Έχοντας υπ' όψιν

1. Τον **N. 4412/16** Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως σήμερα ισχύει.
2. Την **122/2017** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του έτους 2017 του Δήμου
3. Την **247/2017** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για «Συμπλήρωση Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 που περιλαμβάνει το ως άνω έργο.
4. Την **164/2017** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση σκοπιμότητας του ως άνω έργου.
5. Το με αρ. πρωτ. **34089/12-9-2017-2017** Πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 17REQ001935601 2017-09-13
6. Την με αριθμό **ΑΑΥΣ 503/9-17** Πρόταση (έκθεση) ανάληψης υποχρέωσης ποσού 70.000,00 για το έτος 2017 και 798.000,00€ για το έτος 2018 με Κ.Α. 15.7321.0002
7. Την με αριθμό **84 /17** Μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης.
8. Την με αρ. **462/2017** Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 700.000,00€ και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης, με αριθμό στο ΚΗΜΔΗΣ 17REQ001967695 2017-09-20 και ΑΔΑ: 7Υ4ΔΩ91-ΘΦΩ
9. Την με αρ. πρωτ. **39275/13-10-2017** Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας με ΑΔΑ: 7ΞΞ4Ω91-ΒΧΖ
10. Την **19/2017** Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής για συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού έργων προϋπ. κάτω του 1.000.000,00 €
11. Το 1<sup>ο</sup> Πρακτικό Δημοπρασίας το οποίο διαβιβάστηκε με αρ. πρωτ. **48778/12-12-2017** έγγραφο στην Οικονομική Επιτροπή.
12. Την **691/2017** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του έργου την εταιρεία ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ.
13. Την **54/2018** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η νομιμότητα της οποίας ελέγχθηκε οποία με την με αρ. πρωτ. **16929/6279** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

14. Την **160/2018** Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά σε προσυμβατικό Έλεγχο Νομιμότητας της υπ. αριθ. 12929/2-5-2018 Σύμβασης.
15. Την με αρ. πρωτ. **12929/2-5-2018** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου με ΑΔΑ: 7Υ8ΩΩ91-Ψ5Σ
16. Το υποβληθέν Χρονοδιάγραμμα του Έργου
17. Την με αρ. πρωτ. **14638 /18-5-2018** Αίτηση Παράτασης Εργασιών της Αναδόχου Εταιρείας.
18. Την με αρ. πρωτ. **20118/11-7-2018** Αίτηση Παράτασης Εργασιών της Αναδόχου Εταιρείας.
19. Την Εισηγητική (Αιτιολογική Έκθεση) της Επιβλέπουσας Μηχανικού του Έργου κας Κωνσταντίνας Καραλή που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε

Σας διαβιβάζουμε για έγκριση τον 1ο Α.Π.Ε. του Έργου “**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ**” με αρ. μελέτης 84/2017, ο οποίος συντάχθηκε προκειμένου να περιλάβει τροποποιήσεις ποσοτήτων εργασιών σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, χωρίς να τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» της σύμβασης με την απορρόφηση των Απρόβλεπτων Δαπανών.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Γ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΜΠ

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την έγγραφη εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Νικόλαου Ευαγγελάτου
- Τον Ν. 4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως σήμερα ισχύει.
- Την 122/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του έτους 2017 του Δήμου
- Την 247/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για «Συμπλήρωση Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 που περιλαμβάνει το ως άνω έργο.
- Την 164/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση σκοπιμότητας του ως άνω έργου.
- Το με αρ. πρωτ. 34089/12-9-2017-2017 Πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 17REQ001935601 2017-09-13
- Την με αριθμό ΑΑΥΣ 503/9-17 Πρόταση (έκθεση) ανάληψης υποχρέωσης ποσού 70.000,00 για το έτος 2017 και 798.000,00€ για το έτος 2018 με Κ.Α. 15.7321.0002
- Την με αριθμό 84 /17 Μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης.
- Την με αρ. 462/2017 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 700.000,00€ και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης, με αριθμό στο ΚΗΜΔΗΣ 17REQ001967695 2017-09-20 και ΑΔΑ: 7Υ4ΔΩ91-ΘΦΩ
- Την με αρ. πρωτ. 39275/13-10-2017 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας με ΑΔΑ: 7ΞΞ4Ω91-ΒΧΖ
- Την 19/2017 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής για συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού έργων προϋπ. κάτω του 1.000.000,00 €
- Το 1<sup>ο</sup> Πρακτικό Δημοπρασίας το οποίο διαβιβάστηκε με αρ. πρωτ. 48778/12-12-2017 έγγραφο στην Οικονομική Επιτροπή.
- Την 691/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του έργου την εταιρεία ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ.
- Την 54/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η νομιμότητα της οποίας ελέγχθηκε οποία με την με αρ. πρωτ. 16929/6279 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- Την 160/2018 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά σε προσυμβατικό Έλεγχο Νομιμότητας της υπ. αριθ. 12929/2-5-2018 Σύμβασης.
- Την με αρ. πρωτ. 12929/2-5-2018 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου με ΑΔΑ: 7Υ8ΩΩ91-Ψ5Σ
- Το υποβληθέν Χρονοδιάγραμμα του Έργου
- Την με αρ. πρωτ. 14638 /18-5-2018 Αίτηση Παράτασης Εργασιών της Αναδόχου Εταιρείας.
- Την με αρ. πρωτ.20118/11-7-2018 Αίτηση Παράτασης Εργασιών της Αναδόχου Εταιρείας.

- Την Εισηγητική (Αιτιολογική Έκθεση) της Επιβλέπουσας Μηχανικού του Έργου κας Κωνσταντίνας Καραλή που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε

Κι έχοντας υπόψη :

- Το άρθρο 57 του Ν.3669/2008) και το άρθρο 156 του Ν.4412/16

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, κατά την οποία απείχε η κ. Μερίκου Παγώνα, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου "**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ**" με αρ. μελέτης 84/2017, ο οποίος συντάχθηκε προκειμένου να περιλάβει τροποποιήσεις ποσοτήτων εργασιών σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, χωρίς να τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» της σύμβασης με την απορρόφηση των Απρόβλεπτων Δαπανών.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή, υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα

Γλυφάδα, 17.9.2018

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Στρατής Παναγάκος**