



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 8.3.2019
Αρ.Πρωτ. 8297

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τρίγκα Ελένη
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025234
FAX : 213 2025204
Email : e.trigka@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Οικονομικού

Εσωτερική Διανομή :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **52/2019** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε, αντίγραφο της 52/2019 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ. 12/2017, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στρατής Παναγάκος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ:ΨΚΖ8Ω91-ΝΚΒ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 5/2019
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 52/2019

«Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ. 12/2017, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ»

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **8.30 μ.μ.** συνήλθε σε **συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **6349/22.2.2109** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της Προέδρου του που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 33, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτριος, **ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** Νικόλαος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Νικόλαος, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΚΟΚΚΟΡΗΣ** Κωνσταντίνος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΓΚΕΚΑΣ** Ιωάννης, **ΣΑΚΚΟΥ** Άννα - Φωτεινή, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΛΥΓΝΟΥ** Αθηνά, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΒΟΡΓΙΑΣ** Σωτήριος, **ΔΙΒΑΡΗΣ** Στυλιανός, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΜΠΑΡΜΠΑ** Βασιλική, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, ήτοι συνολικά 33 Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΠΡΟΣΗΛΘΕ** η δημοτική σύμβουλος κ. **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Μαρία, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 11^{ου} θέματος της Η.Δ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ (8)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.

- **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
- **ΜΠΑΡΜΠΑ** Βασιλική, **ΚΟΚΚΟΡΗΣ** Κωνσταντίνος, **ΣΑΚΚΟΥ** Άννα - Φωτεινή, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΓΚΕΚΑΣ** Ιωάννης, μετά την ψηφοφορία του 1^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
- **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΔΙΒΑΡΗΣ** Στυλιανός, πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

- **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, μετά την ψηφοφορία του 27^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης
- **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος, μετά την ψηφοφορία του 34^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ (7)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.,

- **ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΒΙΓΛΑΣ** Δημήτριος, **ΑΛΕΒΙΖΟΣ** Δημήτριος, **ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ** Αθανάσιος, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος, **ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ** Ειρήνη, **ΤΣΑΚΙΡΗΣ** Δημήτριος

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν **παρών** ο Δήμαρχος κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, όπου καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου .

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υποβλήθηκαν από δημοτικούς συμβούλους ερωτήσεις για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 6 του Ν. 3463/06 (114 Α΄) έγινε **πρόταση να συζητηθούν λόγω του κατεπείγοντος 2 θέματα** εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία αποφασίστηκε **ομόφωνα** να συζητηθούν και συζητήθηκαν **πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης**.

Στο **45^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του **4ου Α.Π.Ε.** του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ**», με αρ. μελ. 12/2017, που εκτελείται από τον ανάδοχο **ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**», ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασούρα Κων/να

ΤΗΛ: 213-2141415

FAX: 210-8949859

ΓΛΥΦΑΔΑ, **17-12-2018**

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: **37549**

ΠΡΟΣ:

Τον κο Πρόεδρο

Του Δημοτικού Συμβουλίου

**ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»,
με αρ. μελ. 12/2017, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ και
τροποποίηση ποσότητας άρθρου με Α.Τ.34**

Έχοντας υπόψη:

1. Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, και του άρθρου 57 του Ν.3669/2008)
2. Την με αριθμό 12/2017 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
4. Τη με αρ. πρωτ. 187624/10-10-18 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής και το Πρακτικό της 18^{ης} συνεδρίας του
5. Την εισηγητική έκθεση της επιβλέπουσας κας Κασούρα Κωνσταντίνας, που συνοδεύει τον 4^ο Α.Π.Ε. του έργου,
6. Το με αρ. πρωτ. 17663/19-6-2018 έγγραφο της αναδόχου

Σας υποβάλλουμε για τη θετική γνωμοδότηση - έγκριση τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», αρ. μελέτης 12/2017 που περιλαμβάνουν την ανακατανομή δαπανών για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την πρόοδο των εργασιών.

Συγκεκριμένα, με τον παρόντα 4^ο ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών με ΓΕ & ΟΕ (προ απροβλέπτων) ανέρχεται στο ποσό των 1.535.404,43 €, δηλαδή παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τον εγκεκριμένο 3^ο ΑΠΕ και την αρχική σύμβαση. Ομοίως, η πίστωση των απροβλέπτων δαπανών παραμένει στο ποσό των 0,04 €, όπως στον 3^ο ΑΠΕ. Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 3^{ου} Α.Π.Ε. με την προβλεπόμενη δαπάνη της Αναθεώρησης και των Απροβλέπτων και χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α., ανέρχεται σε 1.628.669,61 €, δηλαδή σε μείωση με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου και τον εγκεκριμένο 3^ο ΑΠΕ. Η συνολική δαπάνη του 4ου Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. είναι 2.019.550,32 €, ήτοι σε μείωση με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.

Η δαπάνη της 1ης ΣΣΕ για την κάλυψη των απολογιστικών είναι 21.321,92 € (πλέον ΦΠΑ), η οποία αποτελείται από το ποσό των 20.000,00€ για τις προβλεπόμενες εργασίες, 3.600,00€ για το εργολαβικό όφελος επί αυτών, μειωμένο κατά τη μέση έκπτωση της εργολαβίας 63,28% , δηλ. κατά 2.278,08 €.

Επίσης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 17663/19-6-2018 έγγραφο της αναδόχου, με το οποίο αιτείται την προσαύξηση της επιφάνειας της κατασκευασμένης πλακόστρωσης κατά 48,16% και με τιμή μονάδος 35 €/m² λόγω τοποθέτησης των κυβόλιθων χωρίς διάκενο 4cm μεταξύ τους για την εγκατάσταση πρασίνου, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Τιμολόγιο Μελέτης στα Τεύχη Δημοπράτησης του Έργου, σας ενημερώνουμε ότι:

- Η επιφάνεια των χρησιμοποιούμενων κυβόλιθων στο έργο είναι πράγματι περισσότερη κατά 48,16% λόγω μη ύπαρξης των διάκενων 4cm
 - Οι επιστρώσεις δαπέδων εσοχών στάθμευσης και κοινόχρηστων χώρων στο έργο έγινε (α) με κυβόλιθους χρώματος γκρι ή κόκκινου διαστάσεων 10x10x6 και 20x10x6, και (β) με κυβόλιθους ειδικού χρώματος μπεζ – terra διαστάσεων 14x14x6 και 20x10x6 και 10x10x6 ανάλογα με τις υποδείξεις της Δημοτικής Αρχής και της Υπηρεσίας.
 - Και στις δύο περιπτώσεις η κατασκευή της υπόβασης σε στρώση άμμου 3cm γίνεται ομοιοτρόπως
 - Η πλήρωση των κενών δεν γίνεται με χώμα για την εγκατάσταση πρασίνου αλλά με άμμο θαλάσσης
 - Σύμφωνα με τις τιμές εμπορίου για τις παραπάνω κατηγορίες κυβόλιθου η μέση τιμή αγοράς μετά της μεταφοράς τους είναι: για την (α) κατηγορία 9,5 €/m² και για την (β) κατηγορία 15 €/m².
- Έτσι, για κάθε κατηγορία με δεδομένο το παραπάνω ποσοστό επιπλέον χρησιμοποιούμενου υλικού, η τιμή μονάδος προσαυξάνεται κατά:

(α) $9,50 \cdot 48,16\% = 4,57 \text{ €}$, δηλ. κατά $(35,00 + 4,57) / 35,00 = 13\%$ και

(β) $15,00 \cdot 48,16\% = 7,22 \text{ €}$, δηλ. κατά $(35,00 + 7,22) / 35,00 = 20,6\%$

Λόγω αδυναμίας σύνταξης Ν.Τ., καθώς το ποσό των απροβλέπτων έχει αναλωθεί ήδη για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών, η εν λόγω προσαύξηση δύναται να ενσωματωθεί μόνο στην ποσότητα του συγκεκριμένου άρθρου.

Βάσει των παραπάνω, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη, που αφορά:

1. Στην έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», αρ. μελέτης: 12/2017, ο οποίος βρίσκεται σε μείωση από την αρχική σύμβαση και
2. Στην προσαύξηση της επιμετρηθείσας ποσότητας του άρθρου με Α.Τ. 34 «Πλακόστρωση με κυβόλιθους» κατά 13% για την κατηγορία κυβόλιθων χρώματος γκρι ή κόκκινου διαστάσεων 10x10x6 και 20x10x6, και κατά 20,6% στην κατηγορία κυβόλιθων ειδικού χρώματος μπεζ – terra διαστάσεων 14x14x6 και 20x10x6 και 10x10x6.

Συνημμένα:

- **Η Αιτιολογική έκθεση 4^{ου} Α.Π.Ε. της Επιβλέπουσας Μηχανικού**
- **4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 1^η ΣΣΕ**
- **Πίνακες Ελέγχου 4^{ου} Α.Π.Ε.**

Η Αναπλ. Προϊστ. της Τ.Υ.

ΚΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Την με αριθμό 12/2017 μελέτη του έργου
- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
- Τη με αρ. πρωτ. 187624/10-10-18 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής και το Πρακτικό της 18^{ης} συνεδρίας του
- Την εισηγητική έκθεση της επιβλέπουσας κας Κασούρα Κωνσταντίνας, που συνοδεύει τον 4^ο Α.Π.Ε. του έργου,
- Το με αρ. πρωτ. 17663/19-6-2018 έγγραφο της αναδόχου
- Τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1^η ΣΣΕ
- Τους Πίνακες Ελέγχου 4^{ου} Α.Π.Ε.

Κι έχοντας υπόψη :

- Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, και του άρθρου 57 του Ν.3669/2008)

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, κατά την οποία απείχε η κ. Λυγνού Αθηνά, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ**», αρ. μελέτης: 12/2017, ο οποίος βρίσκεται σε μείωση από την αρχική σύμβαση.
2. Εγκρίνει την **προσαύξηση** της επιμετρηθείσας ποσότητας του άρθρου με Α.Τ. 34 «Πλακόστρωση με κυβόλιθους» **κατά 13%** για την κατηγορία κυβόλιθων χρώματος γκρι ή κόκκινου διαστάσεων 10x10x6 και 20x10x6 και κατά 20,6% στην κατηγορία κυβόλιθων ειδικού χρώματος μπεζ - terra διαστάσεων 14x14x6 και 20x10x6 και 10x10x6.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή, υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα

Γλυφάδα, 8.3.2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στρατής Παναγάκος