



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 8.3.2019  
Αρ.Πρωτ. 8301

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τρίγκα Ελένη  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025234  
FAX : 213 2025204  
Email : e.trigka@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Οικονομικού

Εσωτερική Διανομή :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

**ΘΕΜΑ** : Αποστολή της με αρ. **54/2019** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε, αντίγραφο της 54/2019 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ και του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου & σχετικών έργων αποστράγγισης» που εκτελείται από τον ανάδοχο Βενέρη Νικόλαο», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στρατής Παναγάκος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: ΩΜΔΖΩ91-15Ω

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 5/2019  
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Αριθμός Απόφασης **54/2019**

«Έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ και του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου & σχετικών έργων αποστράγγισης» που εκτελείται από τον ανάδοχο Βενέρη Νικόλαο»

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **27η** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **8.30 μ.μ.** συνήλθε σε **συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **6349/22.2.2109** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της Προέδρου του που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 33, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

**ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ** Δημήτριος, **ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** Νικόλαος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Νικόλαος, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΚΟΚΚΟΡΗΣ** Κωνσταντίνος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΓΚΕΚΑΣ** Ιωάννης, **ΣΑΚΚΟΥ** Άννα - Φωτεινή, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΛΥΓΝΟΥ** Αθηνά, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΒΟΡΓΙΑΣ** Σωτήριος, **ΔΙΒΑΡΗΣ** Στυλιανός, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΜΠΑΡΜΠΑ** Βασιλική, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, ήτοι συνολικά 33 Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΠΡΟΣΗΛΘΕ** η δημοτική σύμβουλος κ. **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Μαρία, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 11<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ (8)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.

- **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος πριν την ψηφοφορία του 1<sup>ου</sup> θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
- **ΜΠΑΡΜΠΑ** Βασιλική, **ΚΟΚΚΟΡΗΣ** Κωνσταντίνος, **ΣΑΚΚΟΥ** Άννα - Φωτεινή, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΓΚΕΚΑΣ** Ιωάννης, μετά την ψηφοφορία του 1<sup>ου</sup> θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
- **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΔΙΒΑΡΗΣ** Στυλιανός, πριν την ψηφοφορία του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης
- **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, μετά την ψηφοφορία του 27<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης

- **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος, μετά την ψηφοφορία του 34<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ (7)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.,

- **ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΒΙΓΛΑΣ** Δημήτριος, **ΑΛΕΒΙΖΟΣ** Δημήτριος, **ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ** Αθανάσιος, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος, **ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ** Ειρήνη, **ΤΣΑΚΙΡΗΣ** Δημήτριος

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν **παρών** ο Δήμαρχος κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, όπου καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου .

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υποβλήθηκαν από δημοτικούς συμβούλους ερωτήσεις για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 6 του Ν. 3463/06 (114 Α΄) έγινε **πρόταση να συζητηθούν λόγω του κατεπείγοντος 2 θέματα** εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία αποφασίστηκε **ομόφωνα** να συζητηθούν και συζητήθηκαν **πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης**.

Στο **47<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ και του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου & σχετικών έργων αποστράγγισης» που εκτελείται από τον ανάδοχο **Βενέρη Νικόλαο**», ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής :

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Έχοντας υπ' όψιν την Αιτιολογική Έκθεση και ότι:

- 1. Δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου όπως αυτό προσδιορίζεται στην διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη αλλά παραμένει το ίδιο, δεδομένου ότι το προτεινόμενο τεχνικό αντικείμενο του 1ου Α.Π.Ε. αφορά σε εργασίες απαραίτητες για τη διασφάλιση της αρτιότητας και λειτουργικότητας του έργου και όχι σε εργασίες τροποποίησής του.
- 2. Δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα ή η λειτουργικότητα του έργου, όπως προσδιορίζεται στο βασικό σχέδιο.
- 3. Ο 1ος Α.Π.Ε. είναι εντός των περιορισμών που θέτει το άρθρο 156 του Ν.4412/16. παρακαλούμε για την έγκριση:

του **1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε** και **1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε** του έργου «**Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου & σχετικών έργων αποστράγγισης**» του Δήμου Γλυφάδας, συνολικής δαπάνης **183.198,62 €** με ΦΠΑ **σε ισοζύγιο** με την σύμβαση.

Επίσης λόγω του ότι ο στίβος του 6<sup>ου</sup> Δημοτικού σταδίου ήταν 3.373 m<sup>2</sup> και όχι 2.450 m<sup>2</sup> που αναφέρεται στη μελέτη και ότι χρησιμοποιήθηκαν 6 βατήρες για το άλμα μήκους και 1 βαλβίδα για το άλμα επί κοντώ, το υπολειπόμενο ποσό δεν επαρκεί για την επιστροφή του γηπέδου της Τερψιθέας, προτείνουμε ο ανάδοχος να εκτελέσει τις ίδιες εργασίες στο δημιουργούμενο αθλητικό χώρο στο τρίγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς Ελ. Ανθρώπου – Κριμαίας – Ήβης. Ο εν λόγω χώρος είναι κοινόχρηστος και επιτρέπεται σε αυτόν τέτοιου είδους παρεμβάσεις.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψη απόφασης για την κατασκευή του συνθετικού τάπητα στο εν λόγω τρίγωνο.

Σας επισυνάπτουμε, επίσης, την υπ' αριθμ. Πρωτ. 6025/20-2-2019 σύμφωνη γνώμη του ανάδοχου κ. Βενέρη Νικόλαου.

Γλυφάδα , 4/ 02 / 2019

Ο Επιβλέπων

Η Προισταμένη Δ.Τ.Υ.  
Δ. Γλυφάδας

Ε. Μαργαρίτης  
Τοπ. Μηχ/κος ΕΜΠ

Κ. Κάννα  
Αρχ/των Μηχ/κος

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τον 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε του έργου
- Την αιτιολογική έκθεση
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 6025/20-2-2019 σύμφωνη γνώμη του ανάδοχου κ. Βενέρη Νικόλαου

Κι έχοντας υπόψη :

- Το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 και το άρθρο 156 του Ν.4412/16

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου & σχετικών έργων αποστράγγισης» του Δήμου Γλυφάδας, συνολικής δαπάνης **183.198,62 €** με ΦΠΑ σε ισοζύγιο με την σύμβαση.
2. Εγκρίνει την κατασκευή του συνθετικού τάπητα στο δημιουργούμενο αθλητικό χώρο στο τρίγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς Ελ. Ανθρώπου - Κριμαίας - Ήβης. λόγω του ότι ο στίβος του 6<sup>ου</sup> Δημοτικού σταδίου ήταν 3.373 m<sup>2</sup> και όχι 2.450 m<sup>2</sup> που αναφέρεται στη μελέτη και ότι χρησιμοποιήθηκαν 6 βατήρες για το άλμα μήκους και 1 βαλβίδα για το άλμα επί κοντώ, το υπολειπόμενο ποσό δεν επαρκεί για την επίστρωση του γηπέδου της Τερψιθέας. Ο εν λόγω χώρος είναι κοινόχρηστος και επιτρέπεται σε αυτόν τέτοιου είδους παρεμβάσεις.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή, υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα

Γλυφάδα, 8.3.2019

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Στρατής Παναγάκος**