
 

 

                                                                    

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: 

  

 
        
   
  

 

 

ΘΕΜΑ : Αποστολή της  139/2021 πράξης της Οικονομικής  Επιτροπής 

   
Σας  στέλνουμε  αντίγραφο της  139/2021  πράξης της Οικονομικής  Επιτροπής, 

που αφορά «Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης περαίωσης της 

μελέτης με τίτλο «Μελέτη Νέου Δημοτικού Ωδείου Γλυφάδας», προς 

ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες. 

  

 

  

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
            ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Δ
Η
Μ
Ο
Σ
  
Γ
Λ
Υ
Φ
Α
Δ
Α
Σ 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ               
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου 
Τηλ.: 213 2025 233 
Fax : 213 2025 204 
E-mail : e.abertou@glyfada.gr 

 

 
Γλυφάδα, 26.4.2021 
Αρ. Πρωτ: 10933 

 
 
 
ΠΡΟΣ: 

 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Εσωτερική Διανομή: 

 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
 

 



 

 

 
        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

«Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης περαίωσης της μελέτης με τίτλο 
«Μελέτη Νέου Δημοτικού Ωδείου Γλυφάδας» 

Στη Γλυφάδα, σήμερα την 21η του μήνα Απριλίου του έτους 2021 ημέρα της 
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε 
συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της από 
11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 
9957/16.4.2021 έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που 
δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα 
από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) για τη 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη 
της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 τακτικών μελών, βρέθηκαν παρόντα 6 τακτικά και 1 
αναπληρωματικό μέλος και συγκεκριμένα: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ            ΑΠΟΝΤΕΣ 
ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ/Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος 
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/Αντιδήμαρχος 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιδήμαρχος 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αναπληροί το τακτικό μέλος 
Αγγελάτο Δημήτριο) 
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  
 

 
Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που 
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.  

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έκθεση της 
Αναπλ/τριας Προϊσταμένης Τ.Υ.Δ.Γ. επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης που 
αφορά «Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης περαίωσης της μελέτης 
με τίτλο «Μελέτη Νέου Δημοτικού Ωδείου Γλυφάδας», η οποία έχει ως εξής: 

 

 

ΑΔΑ: ΨΨ43Ω91-5ΙΧ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της με αριθ. 16/2021 
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Αριθμός Απόφασης  139/2021 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ                             
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Θέμα : Διαβίβαση προς 'Εγκριση της παράτασης της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Νέου 
Δημοτικού Ωδείου Γλυφάδας» σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/16. 
 

Έχοντας υπ'όψιν : 

1.  Την με Αρ. 164/17 Μελέτη της « ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 220.999,11€ (χωρίς ΦΠΑ) 

2.  Την υπ' αριθμ. 6/2020 Απόφαση της Οικονομικής με την οποία κατακυρώθηκε 
το ως άνω έργο στην Ένωση Εταιρειών «X. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε. - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ ΔΤ"ΚΟΝΣΤΑΝΤ 
ΓΚΡΟΥΠ"» . (Αριθμ. Αποφ. 14156/3637/8- 4-2020 της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής) 

3.  Την με αρ. πρωτ. 11440/30-4-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΝ6Ω91-ΓΡΝ) Σύμβαση Κατασκευής 
Έργου. 

4.  Την με αρ. πρωτ. (Δήμου Γλυφάδας) 11991/11-5-20 αίτηση έγκρισης 
Χρονοδιαγράμματος της Ένωσης Εταιρειών «X. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Ι.Κ.Ε. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ ΔΤ "ΚΟΝΣΤΑΝΤ 
ΓΚΡΟΥΠ"» . 

5.  Την με αρ. πρωτ. 18487/ 13-07-2020αποστολή της 1ης Εντολής Πληρωμής της 
μελέτης. 

6.  Την με αρ. πρωτ. 31706/02-11-2020 αποστολή της 2ης Εντολής Πληρωμής της 
μελέτης. 

7.  Την με αρ. πρωτ. 2840/11-02/2021 αποστολή της 3ης  Εντολής Πληρωμής της 
μελέτης. 

8.  Την με αρ. πρωτ. 8906/07-04-2021 Αίτηση της Ε.Μ.Ε. «X. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ ΔΤ 
"ΚΟΝΣΤΑΝΤ ΓΚΡΟΥΠ"», για παράταση της συμβατικής προθεσμίας της 
Μελέτης. 

9.  Την από 12/04/2021 Εισήγηση της Τ.Υ.Δ.Γ. όπου αναφέρονται αναλυτικά το 
ιστορικό και οι λόγοι παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της ως άνω 
μελέτης. 

10. Το γεγονός ότι η αίτηση παράτασης δεν αναφέρεται στον καθαρό χρόνο του 
μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, αλλά οφείλεται σε καθυστερήσεις για 
τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, στην σύμφωνα με την παρ.1 α) του 
άρθρου 184, του Ν.4412/2016. 
 

Σας διαβιβάζουμε για έγκριση την αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης 
του τίτλου κατά τρεις (3) μήνες. 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΤΥΔΓ     
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΝΑ 

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Πληροφορίες: Κ.Καραλή 
τηλ.: 213-2141416 
 

 
 
 
 
  
Δήμος Γλυφάδας, 12.4.2021 
Αρ.Πρωτ. 9377 
 
 
Προς:      Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής  
                Επιτροπής      



 

 

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :   
1. Την έκθεση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Γ. κ. Κ.Κάννα 
2. Τη με Αρ. 164/17 Μελέτη με τίτλο « ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 220.999,11€ (χωρίς ΦΠΑ) 
3. Την υπ' αριθμ. 6/2020 Απόφαση της Οικονομικής με την οποία κατακυρώθηκε το 

ως άνω έργο στην Ένωση Εταιρειών «X. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε. - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ ΔΤ "ΚΟΝΣΤΑΝΤ 
ΓΚΡΟΥΠ"» .  

4. Τη με αρ. πρωτ. 11440/30-4-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΝ6Ω91-ΓΡΝ) Σύμβαση Κατασκευής 
Έργου. 

5. Τη με αρ. πρωτ. (Δήμου Γλυφάδας) 11991/11-5-20 αίτηση έγκρισης 
Χρονοδιαγράμματος της Ένωσης Εταιρειών «X. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Ι.Κ.Ε. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ ΔΤ 
"ΚΟΝΣΤΑΝΤ ΓΚΡΟΥΠ"» . 

6. Τη με αρ. πρωτ. 18487/ 13-07-2020 αποστολή της 1ης Εντολής Πληρωμής της 
μελέτης. 

7. Τη με αρ. πρωτ. 31706/02-11-2020 αποστολή της 2ης Εντολής Πληρωμής της 
μελέτης. 

8. Τη με αρ. πρωτ. 2840/11-02/2021 αποστολή της 3ης  Εντολής Πληρωμής της 
μελέτης. 

9. Τη με αρ. πρωτ. 8906/07-04-2021 Αίτηση της Ε.Μ.Ε. «X. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ 
ΔΤ "ΚΟΝΣΤΑΝΤ ΓΚΡΟΥΠ"», για παράταση της συμβατικής προθεσμίας της 
Μελέτης. 

10. Την από 12/04/2021 Εισήγηση της Τ.Υ.Δ.Γ. όπου αναφέρονται αναλυτικά το 
ιστορικό και οι λόγοι παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της ως άνω μελέτης. 

11. Το γεγονός ότι η αίτηση παράτασης δεν αναφέρεται στον καθαρό χρόνο του 
μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, αλλά οφείλεται σε καθυστερήσεις για τις 
οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, στην σύμφωνα με την παρ.1 α) του άρθρου 
184, του Ν.4412/2016. 

12. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (197 Α΄)  
Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή 
αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την 
ψηφοφορία του θέματος, κατά την οποία έδωσε λευκή ψήφο ο κ. Παναγιώτης Γιάχος 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με 
τίτλο  «Μελέτη Νέου Δημοτικού Ωδείου Γλυφάδας» κατά τρεις (3) μήνες . 
 
Γλυφάδα, 26.4.2021 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 
 

 


