
                                                                    
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: 
      

 ΠΡΟΣ :  
 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 Διεύθυνση Οικονομικού 
 

        
   

 
 

  

ΘΕΜΑ : Αποστολή της  333/2019 πράξης της Οικονομικής  Επιτροπής 

   
Σας στέλνουμε αντίγραφο της 333/2019 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που 
αφορά  «Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «Συντηρήσεις οδών», 
με αρ. μελ. 99/2017», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.   

 
 

  

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
                 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΑΙ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
               
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κ. Ε. Τρίγκα 
Τηλ.: 213 2025 234 
Fax : 213 2025 204 
E-mail : e.trigka@glyfada.gr 

 

 
Γλυφάδα, 28.11.2019 
Αρ. Πρωτ. 37974 



 
 

   ΑΔΑ: ΨΟΖ5Ω91-ΞΩ2   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
«Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «Συντηρήσεις οδών», με αρ. 
μελ. 99/2017» 

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μήνα Νοεμβρίου 
του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 3.00 μ.μ. συνήλθε σε 
συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή Γλυφάδας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 
37194/21.11.2019 έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που 
δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα 
από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄) για 
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια 
διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. 
Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 8 και συγκεκριμένα: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ / Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (αναπληροί Άννα Καυκά) 
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (αναπληροί Παναγιώτη Κισκήρα) 
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αναπληροί Στυλιανό Κουρουπάκη) 
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

  
  

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που 
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.  

 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση  της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης που 
αφορά «Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «Συντηρήσεις οδών», 
με αρ. μελ. 99/2017», η οποία έχει ως εξής: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                            
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της με αριθ. 32/2019 
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Αριθμός Απόφασης  333/2019 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΓΛΥΦΑΔΑ, 15-11-2019 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ      ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 36386 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κων/να Κασούρα  

ΤΗΛ: 213-2141415        

FAX: 210-8949859     ΠΡΟΣ: 

       Τον κο Πρόεδρο  

       της Οικονομικής Επιτροπής 

        

ΘΕΜΑ:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», ΜΕ ΑΡ. ΜΕΛ. 99/2017 

ΣΧΕΤ.:  Η με αρ. πρωτ. 35804/11-11-2019 αίτηση του αναδόχου 

Έχοντας υπ’ όψιν την με αρ. πρωτ. 19600/6-7-2018 υπογραφείσα Σύμβαση 

Κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», με αρ.μελ. 99/2017,  μεταξύ του 

Δήμου και του αναδόχου ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε., η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των 

εργασιών καθορίστηκε σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης, ήτοι μέχρι την  6-1-2020.  

Λόγω απρόβλεπτων μέχρι σήμερα καταστάσεων που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του Δήμου ή του Αναδόχου, όπως αναφέρονται στο σκεπτικό της 

παραπάνω αίτησης, η οποία και επισυνάπτεται, παρακαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 

3 του Ν. 4623/2019 που αντικαθιστά το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, και την παρ. 8  του 

άρθρου 147 του Ν.4412/2016, όπως εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψη απόφασης για την 

έγκριση παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου  μέχρι 30-6-2020. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.   

        

Η Επιβλέπουσα Μηχανικός   Η Αναπλ. Προϊστ. της  Τ.Υ.Δ.Γ. 

  
Κωνσταντίνα Κασούρα  Κυριακή Κάννα 

 Πολιτικός Μηχανικός   Αρχιτ. Μηχανικός 

 
 
 

 
 



Η  Οικονομική  Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
 

1. Την έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
2. Τη με αρ. πρωτ. 35804/11-11-2019 αίτηση του αναδόχου 
3. Το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 που αντικαθιστά το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, και 

την παρ. 8  του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 

 

Και μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, κατά την οποία μειοψήφησε ο κ. Παναγιώτης Γιάχος,  
  
                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 
Εγκρίνει την παράταση της με αρ. πρωτ. 19600/6-7-2018 υπογραφείσας Σύμβασης 

Κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», με αρ.μελ. 99/2017, μεταξύ του 

Δήμου και του αναδόχου ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε., έως και 30-6-2020.  

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 
Γλυφάδα, 28.11.2019 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

  

 


