
 

 

 

                                                                    

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: 

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣ: 
 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

       Εσωτερική Διανομή : 
 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 
 
 
 
   
 ΘΕΜΑ : Αποστολή της  6/2022 πράξης της Οικονομικής  Επιτροπής 

   
Σας  στέλνουμε  αντίγραφο της  6/2022  πράξης της Οικονομικής  Επιτροπής, που αφορά 

«Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Διαμόρφωση χώρου στο ακίνητο 

επί της οδού Αγ.Νεκταρίου για την κάλυψη αναγκών δίχρονης προσχολικής 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες. 

 

 

 

 

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ               
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Δημητροπούλου Δημ.   
Τηλ.: 213 2025 232 
E-mail: d.dimitropoulou@glyfada.gr 

 

 
Γλυφάδα,31.01.2022  
Αρ. Πρωτ : 3155 



 

 

 

 
        ΑΔΑ: ΡΒΦ3Ω91-3ΗΚ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

  «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Διαμόρφωση χώρου στο ακίνητο επί 
της οδού Αγ. Νεκταρίου για την κάλυψη αναγκών δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης» 

Στη Γλυφάδα, σήμερα την 28η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας 
Παρασκευή και ώρα 2.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση μέσω 
Τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2265/24.1.2022 έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου 
της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από 
τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν 
από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν 
παρόντα 9 τακτικά μέλη και συγκεκριμένα: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ            ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/Αντιδήμαρχος – 
Πρόεδρος 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Αντιδήμαρχος 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ / Aντιδήμαρχος  
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην 
ημερήσια διάταξη.  

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 
2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Διαμόρφωση χώρου στο ακίνητο επί της οδού Αγ.Νεκταρίου 
για την κάλυψη αναγκών δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης», η οποία 
έχει ως εξής: 

 

   
 
 
 
 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της με αριθ. 1/2022 
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Αριθμός Απόφασης  6/2022 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ                             
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ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. & 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»  
 

Έχοντας υπόψη: 

1. τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 75 του Ν.4782/2021) 
2. την με αριθμό 110/2021 μελέτη του έργου 
3. τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας 
4. την αιτιολογική έκθεση  
 

Σας υποβάλλουμε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2ο Πρωτόκολλο 
Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων εργασιών του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»  αρ. μελέτης 110/2021, που περιλαμβάνει την ανακατανομή 
δαπανών και απορρόφηση του κονδυλίου των απροβλέπτων για την εκτέλεση των συμβατικών 
εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν από την επιμέτρηση των εργασιών που έχουν 
υλοποιηθεί, καθώς και μία νέα τιμή που κρίνεται αναγκαία για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή 
ολοκλήρωση του έργου. 

Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 2ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των : 184.288,99 €. Η 
συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 228.518,35 € με ΦΠΑ, δηλαδή μειωμένη σε σχέση με την 
αρχική συμβατική δαπάνη κατά το ποσό των 13,65 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω, 

 
εισηγούμαι 

την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» αναδόχου εταιρίας ΜΑΡΔΑΣ Β. – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. 
Ο.Ε. με δ.τ. ¨MSKAT CIVIL WORKS¨, μειωμένη σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη κατά το 
ποσό των 13,65 ευρώ, για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση. 

 
            Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας. 

Συνημμένα:  

- Αιτιολογική έκθεση  
- 2ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 
- 2ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. 

        Ο Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 
 Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
 

               ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΑ 
      ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Διαδόχου Παύλου 42, Τ.Κ. 166 75 
Πληροφορίες: Μ. Δουρούδη 
τηλ.: 213-2141414 
e-mail: m.douroudi@glyfada.gr 

 
 
Γλυφάδα, 21/01/2022 
Αρ.Πρωτ.: 2076 
 
 
Προς:      Πρόεδρο της Οικονομικής  
                Επιτροπής      



 

 

 

H Oικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
 Την έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 75 του Ν.4782/2021) 
 Την με αριθμό 110/2021 μελέτη του έργου 
 Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας 

 Την αιτιολογική έκθεση  
 
Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την ψηφοφορία του θέματος, 

κατά την οποία έδωσε λευκή ψήφο ο κ. Παναγιώτης Γιάχος 

 

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τον 2ου Α.Π.Ε. και τον 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΧΡΟΝΗΣ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» αναδόχου εταιρίας ΜΑΡΔΑΣ Β. – 
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. με δ.τ. ¨MSKAT CIVIL WORKS¨, μειωμένη σε σχέση 
με την αρχική συμβατική δαπάνη κατά το ποσό των 13,65 ευρώ, για τους λόγους που 
αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 
Γλυφάδα, 31/01/2022  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

 


