
 

 

                                                                    

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: 

ΠΡΟΣ :  
 Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

  

 
        
   
  

ΘΕΜΑ : Αποστολή της  312/2021 πράξης της Οικονομικής  Επιτροπής 

   
Σας  στέλνουμε  αντίγραφο της  312/2021  πράξης της Οικονομικής  Επιτροπής, που 

αφορά «Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της σύμβασης που αφορά 

την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΥ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες. 

  

 

  

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
            ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ               
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δ. Δημητροπούλου 
Τηλ.: 213 2025 232 
E-mail : d.dimitropoulou@glyfada.gr 

 

 
Γλυφάδα, 06/09/2021  
Αρ. Πρωτ: 25101 



 

 

 
       ΑΔΑ: ΩΝΤΤΩ91-2ΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

«Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της σύμβασης που αφορά την 
προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΥ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ» 

Στη Γλυφάδα, σήμερα την 31η του μήνα Aυγούστου του έτους 2021 ημέρα της 
εβδομάδας Τρίτη και ώρα 3.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση 
μέσω Τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 
55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 
4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 24351/27.8.2021 έγγραφη 
ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με 
το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα 
που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την 
έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών, 
βρέθηκαν παρόντα 6 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη και συγκεκριμένα: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ            ΑΠΟΝΤΕΣ 
ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ/Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος 
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ /Αντιδήμαρχος 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Αντιδήμαρχος 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αναπληροί το τακτικό μέλος 
Κισκήρα Παναγιώτη) 
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αναπληροί το τακτικό μέλος 
Κουρουπάκη Στυλιανό) 
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 
 

  

 
Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που 
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.  

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης που 
αφορά «Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της σύμβασης που αφορά 
την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΥ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ», η οποία έχει ως εξής: 

 

 

 
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της με αριθ. 33/2021 
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Αριθμός Απόφασης  312/2021 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ                             
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Γλυφάδα, 30/08/2021 

       Αρ.πρωτ: 24370  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

           Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 Τμήμα Προμηθειών 

     

       ΠΡΟΣ:  

Τον  Πρόεδρο 

Της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της σύμβασης που αφορά την 

προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΥ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ». 

 

Σχετ.: α) Το υπ’ αριθμ. 24334/27-08-2021 έγγραφο της εταιρείας «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις  του Ν.3463/2006(114 Α΄) Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων 

2. Του Ν.3852/10 [ΦΕΚ 87 Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

3. Τον Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 87 Α’) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων» 

4. Το  Άρθρο 206 του Ν.4412/2016 «Χρόνος παράδοσης υλικών» 

5. Το Άρθρο 132 την περίπτωση ε) του Ν.4412/2016 Τροποποίηση συμβάσεων 

κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ),  όταν οι 

τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την 

έννοια της παρ. 4. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3731/2008 (263 Α’), άρθρο 20 παρ. 13. 

7. Την υπ. 18326/03-06-2019  αρχική σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ» με λήξη 02-12-2020. 

8. Το υπ. αριθμ. 38593/31-12-2020 συμπληρωματικό συμφωνητικό σύμφωνα 

με την  υπ΄αριθμ. 518/2020 απόφαση Ο.Ε. με λήξη 02/9/2021. 

9. Το α) σχετικό έγγραφο βάσει του οποίου η εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» 

αιτείται  παράταση του υπ΄αριθ. 18326/03-06-2019  συμφωνητικού για 

την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΥ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ» για εννέα (9) μήνες, ήτοι έως τις 02-06-2022.   

 

Ενόψει των πιο πάνω,  

 

Προτείνω να εισηγηθείτε στο σώμα,  

 



 

 

Τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση παράτασης για εννέα (9) μήνες, ήτοι 

έως τις 02/06/2022, με τους ίδιους όρους, του υπ΄αριθ. 18326/03-06-2019 

συμφωνητικού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ» και με ανάδοχο την εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ». 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

                           

 

ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 



 

 

 
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :   
  
1.  Την έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
2.  Τις διατάξεις  του Ν.3463/2006(114 Α΄) Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων 
3.  Του Ν.3852/10 [ΦΕΚ 87 Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
4.  Τον Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 87 Α’) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 
5.  Το  Άρθρο 206 του Ν.4412/2016 «Χρόνος παράδοσης υλικών» 
6.  Το Άρθρο 132 την περίπτωση ε) του Ν.4412/2016 Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη 

διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ),  όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως 
της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4. 

7.  Τις διατάξεις του Ν. 3731/2008 (263 Α’), άρθρο 20 παρ. 13. 
8.  Την υπ. 18326/03-06-2019  αρχική σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ» με λήξη 02-12-2020. 
9.  Το υπ. αριθμ. 38593/31-12-2020 συμπληρωματικό συμφωνητικό σύμφωνα με την  

υπ΄αριθμ. 518/2020 απόφαση Ο.Ε. με λήξη 02/9/2021. 
10.  Το α) σχετικό έγγραφο βάσει του οποίου η εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» αιτείται  

παράταση του υπ΄αριθ. 18326/03-06-2019  συμφωνητικού για την προμήθεια με 
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ» για 
εννέα (9) μήνες, ήτοι έως τις 02-06-2022.   
 

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή 
αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την 
ψηφοφορία του θέματος, κατά την οποία μειοψήφισε ο κ. Γιάχος Παναγιώτης, 

  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 
Εγκρίνει την παράταση  για εννέα (9) μήνες, ήτοι έως τις 02/06/2022, με τους 

ίδιους όρους, του υπ΄αριθ. 18326/03-06-2019 συμφωνητικού για την προμήθεια με 

τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ» και με 

ανάδοχο την εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ». 

 
Γλυφάδα,06/09/2021 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 
 

 


