
                                                                    
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: 

  ΠΡΟΣ :  

 Διεύθυνση Τεχνικών  
Υπηρεσιών 

  Εσωτερική Διανομή : 
 Διεύθυνση Οικονομικού  

 
        
   

 
 

 

ΘΕΜΑ : Αποστολή της  377/2019 πράξης της  Οικονομικής  Επιτροπής 

   

Σας στέλνουμε αντίγραφο της 377/2019 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «Λήψη 

απόφασης για την παράταση τελικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Απαιτούμενες 

εργασίες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών Δήμου Γλυφάδας», προς ενημέρωση 

και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.  

 
 

                                                                                   
       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
 
 
           ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΑΙ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
               
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κ. Αμπέρτου Ευγενία 
Τηλ.: 213 2025 233 
Fax : 213 2025 204 
E-mail : e.abertou@glyfada.gr 

 

 
Γλυφάδα, 23.12.2019 

Αρ. Πρωτ. 41614 



 
 

 
 
     ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
«Λήψη απόφασης για την παράταση τελικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
«Απαιτούμενες εργασίες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών Δήμου Γλυφάδας» 

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 
2019 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 2.30 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, η Οικονομική 
Επιτροπή Γλυφάδας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 40181/13.12.2019 έγγραφη ειδοποίηση-
πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και 
επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 
3852/2010 (87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 
Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια 
διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 7 και συγκεκριμένα: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ / Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος  ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ/Αντιδήμαρχος 
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (αναπληροί Ακρίβο Δημήτριο) 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αναπληροί Κουρουπάκη Στυλιανό) 
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αναπληροί Αγγελάτο Δημήτριο)  
 

 

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην 
ημερήσια διάταξη.  

 
Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προσήλθε ο κ. Παναγιώτης Κισκήρας και προτάθηκαν 

προς συζήτηση -2- θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να 
συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης 

ΤΥΔΓ επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Λήψη απόφασης για την 
παράταση τελικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Απαιτούμενες εργασίες για την 
πιστοποίηση των παιδικών χαρών Δήμου Γλυφάδας», η οποία έχει ως εξής: 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

ΑΔΑ: 6Η16Ω91-ΕΟΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της με αριθ. 37/2019 
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Αριθμός Απόφασης  377/2019 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                            
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Γλυφάδα, 5.12.2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ. πρωτ.39040 
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ   
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                              

         Προς: Οικονομική  Επιτροπή 
 

     
Πληροφορίες : Α.Σπυρόπουλος 
Τηλέφωνο : 213 2141405 
Δ/νση : Διαδ.Παύλου 42 
16675 Γλυφάδα  
 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση παράτασης τελικής προθεσμίας εκτέλεσης έργου "ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ" 

 

Έχοντας υπόψη τα κάτωθι: 

1.  Η μελέτη προϋπολογισμού του έργου «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», είναι (με 24% Φ.Π.Α. και αναθεώρηση] 150.000,00 € και 

χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής. 

2.  Με την υπ. αριθμ. 47/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι 

της διακήρυξης και ψηφίστηκε η πίστωση του εν λόγω έργου. 

3.  Με την υπ. αριθμ. 134/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία κατακυρώνει το 

αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου με η οποία εγκρίθηκε με την υπ' 

αριθμ. 54358/15193/10-07-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

4.  Με την υπ. Αριθμ. Ειδική πρόσκληση με την οποία εκλήθη η ανάδοχη εταιρεία για την υπογραφή 

της σύμβασης. 

6. Με την Συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου να είναι τρεις [3] μήνες δηλαδή έως την 13-12- 

2019. 

5.  Την με αριθμό πρωτοκόλλου 38800/04-12-2019 αίτηση της αναδόχου, για παράταση της τελικής 

προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, για δυο (2] μήνες ήτοι μέχρι την 10V02/2020. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου για δυο (2] μήνες ήτοι μέχρι την 10η/02/2020.  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

α) Αντίγραφο Αίτηση Ανάδοχου για 

παράτασης τελικής προθεσμίας 

εκτέλεσης 

         Γλυφάδα, 05.12.2019 

         Θεώρηση 
Ο συντάξας        Η Αν.Προϊσταμένη 

         Της Δ/νσης ΤΥΔΓ 
 

Άγγελος Σπυρόπουλος       Κυριακή Κάννα 

Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.      Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 

 
 
 



 
 
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :    
 

1. Την έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης ΤΥΔΓ 
2. Την υπ. αριθμ. 47/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι 

όροι της διακήρυξης και ψηφίστηκε η πίστωση του εν λόγω έργου.  
3. Την υπ. αριθμ. 134/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία κατακυρώνει το 

αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου με η οποία εγκρίθηκε 
με την υπ' αριθμ. 54358/15193/10-07-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής. 

4.  Την  Ειδική πρόσκληση με την οποία εκλήθη η ανάδοχη εταιρεία για την υπογραφή της 
σύμβασης. 

5. Την με Α.Π. 38800/04-12-2019 αίτηση της αναδόχου 
6. Τις διατάξεις του άρ. 3 του Ν. 4623/2019 που αντικαθιστά το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, 

και την παρ. 8  του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 
 
Και μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, κατά την οποία μειοψήφησε ο κ. Παναγιώτης Γιάχος,  

 
                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Απαιτούμενες εργασίες για την 

πιστοποίηση των παιδικών χαρών Δήμου Γλυφάδας» για δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 

10/2/2020.  

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 

Γλυφάδα, 23.12.2019 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ  
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 


