
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. 45/2023 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου   

 

Σας στέλνουμε αντίγραφο της  με αρ. 45/2023 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που 

αφορά «Λήψη απόφασης για την παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης σύμβασης της 

μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» (αρ. μελ. 136/2020)», προς ενημέρωση και για τις 

δικές σας περαιτέρω ενέργειες. 

 

 

O  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ 

 

 

 

 

 

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ  

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα          

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213  2025233 

Email  : e.abertou@glyfada.gr 

 

Γλυφάδα, 23.3.2023 

Αρ.Πρωτ. 10363 

ΠΡΟΣ: 

 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Εσωτερική Διανομή : 

 Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

 
 



 

         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Λήψη απόφασης για την παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης σύμβασης της μελέτης 

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» (αρ. μελ. 136/2020)» 

 

Στη Γλυφάδα σήμερα, την 15η του μήνα Μαρτίου του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη 

και ώρα 7.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 

του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136Α) το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 

8857/10.3.203 έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθέναν από τους 

Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ.  (Ν. 3463/06 – 114 Α΄) σε συνδυασμό με 

το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ. 74 του 

Ν. 4555/2018 (133 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται 

στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, 

από την οποία λόγω κωλύματος απουσίαζε ο Πρόεδρος, ο κ. Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι σε 

σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 28, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου 

ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα : 

 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.  

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΑΚΡΙΒΟΣ Δημήτριος, ΑΡΓΥΡΑΚΗ Βασιλεία, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Αναστασία, ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ Γεωργία, ΔΗΜΟΥ Σπυρίδων, ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ Ελένη, 

ΚΑΣΣΕΡΗΣ Μάριος, ΚΑΥΚΑ Άννα, ΚΙΣΚΗΡΑΣ Παναγιώτης, ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ Στυλιανός, 

ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ Νικόλαος, ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Βασίλειος, ΝΙΚΑΚΗΣ Βασίλειος, 

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αλεξάνδρα, ΠΑΠΑΣ Ιωάννης,  ΣΚΑΛΤΣΑΣ 

Ιωάννης, ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ Παναγιώτης, ΤΣΑΓΚΛΑΣ Ορέστης, ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ Δημήτριος, 

ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Στυλιανός, ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ Ιωάννης, ΓΙΑΧΟΣ Παναγιώτης, ΤΑΣΤΑΝΗΣ 

Αναστάσιος, ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ Σταμάτιος, ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεράσιμος , ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 

Αλέξιος ,  ήτοι συνολικά 28 Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ (συνδέθηκαν) τέσσερις (4)  δημοτικοί 

σύμβουλοι, οι κ.κ. : 

 ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ Maρία, ΠΑΤΕΡΑΚΗ Αναστασία, ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ευστάθιος και 

 ΔΕΝΑΞΑ Ελένη, στο στάδιο των ερωτήσεων και απαντήσεων  

 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ τέσσερις (4)  δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. : 

 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεράσιμος, μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος  εκτός Η.Δ.  

 ΤΑΣΤΑΝΗΣ Αναστάσιος, μετά τη συζήτηση  του 13ου θέματος  της Η.Δ. 

ΑΔΑ: ΨΠ3ΞΩ91-ΡΦΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της με αριθ. 6/2023 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 45/2023 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ                                      
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 ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ Παναγιώτης, ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ Σταμάτιος, μετά τη συζήτηση  του 

13ου θέματος  της Η.Δ. 

 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ εννέα (9) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. 

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτριος, ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ Αιμίλιος, ΒΡΥΖΙΔΗΣ Νικόλαος, ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ 

Περικλής, ΜΑΡΟΥΛΗ - ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ Ελεονώρα , ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ Χρήστος, ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ 

Ευστράτιος, ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ Δαφνούλα, ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ Αναστάσιος  

 

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που 

καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου. 

 

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκαν προς συζήτηση -2- θέματα εκτός ημερήσιας 

διάταξης, τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν  πριν το στάδιο 

των ερωτήσεων για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση ο Δήμαρχος και οι 

Αντιδήμαρχοι. 

 

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη 

προτάχθηκαν και συζητήθηκαν  τα υπ΄ αρ. 9 , 10 και 11 θέματα της Η.Δ.  

 

Στο 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για την παράταση χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης σύμβασης της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» (αρ. μελ. 136/2020)», ο κ. 

Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έκθεση της Δ/νσης Τ.Υ., η οποία έχει ως εξής: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
ΘΕΜΑ:  Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης σύμβασης της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» αρ. μελ. 136/2020 

Έχοντας υπόψη τα εξής: 

1ον το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4936/07-02-2023 αίτημα της Αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων «ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» με δ. τ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΜ ΕΠΕ» - «ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ» για παράταση του 

χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης της αναφερόμενης στο θέμα μελέτης,  

2ον το γεγονός ότι ο Ανάδοχος έχει παραδώσει εμπρόθεσμα τα ψηφιακά επεξεργάσιμα αρχεία των σχεδίων 

αποτυπώσεων των κτιρίων για όλες τις σχολικές μονάδες, τα οποία αξιοποιούνται έκτοτε για τις ανάγκες της 

υπηρεσίας μας. 

3ον το γεγονός ότι ο Ανάδοχος έχει αναρτήσει έντυπες εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας 14 σχολείων, για τις 

οποίες έχουν εκδοθεί διοικητικές πράξεις. 

4ον το γεγονός ότι παρατηρούνται σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις στη διαδικασία ελέγχου και έγκρισης των 

αναρτημένων μελετών από το Γραφείο Πυρασφάλειας αρμοδίως. 

5ον το γεγονός ότι σε αρκετά σχολεία διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα σχέδια των οικοδομικών αδειών, 

οι οποίες πρέπει – μέσω άλλης σύμβασης - να υπαχθούν στις διατάξεις τακτοποίησης αυθαιρεσιών, αφού 

εξασφαλιστεί σχετική δαπάνη. 

εισηγούμαι 

στο Σώμα τη λήψη απόφασης για την χορήγηση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας υλοποίησης της μελέτης 

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» αρ. μελ. 136/2020, 

για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, ήτοι μέχρι τις 15/02/2024, για τους λόγους που αναλυτικά παρατίθενται στο 

προαναφερόμενο αίτημα της Αναδόχου, καθώς δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της, εφόσον αποδεδειγμένα μέχρι 

σήμερα ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβασή της. 

            Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας. 

Συνημμένα: 

Πρωτ. 4936/07-02-23 Αίτηση Αναδόχου                       Η Αναπλ. Προϊσταμένη της 

 Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 

               ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΝΑ 
      ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

 

 

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Διαδόχου Παύλου 42, Τ.Κ. 166 75 
Πληροφορίες: Μ. Δουρούδη 
τηλ.: 213-2141414 
e-mail: m.douroudi@glyfada.gr 

 
 
 
 
 
Γλυφάδα, 8.2.2023 
Αρ.Πρωτ. 5102 
 
Προς:     κο Πρόεδρο και Μέλη του 
                Δημοτικού Συμβουλίου 



Στη συνέχεια  ο κ. Αντιπρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος: 

  

1. Την έκθεση της Δ/νσης Τ.Υ.   

2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4936/07-02-2023 αίτημα της Αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων 

«ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» με δ. τ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΜ ΕΠΕ» - 

«ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ» για παράταση του χρονοδιαγράμματος 

εκτέλεσης της σύμβασης  

 

Κι έχοντας υπόψη: 

 Το γεγονός ότι ο Ανάδοχος έχει παραδώσει εμπρόθεσμα τα ψηφιακά επεξεργάσιμα αρχεία 

των σχεδίων αποτυπώσεων των κτιρίων για όλες τις σχολικές μονάδες, τα οποία 

αξιοποιούνται έκτοτε για τις ανάγκες της υπηρεσίας μας. 

 Το γεγονός ότι ο Ανάδοχος έχει αναρτήσει έντυπες εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας 

14 σχολείων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί διοικητικές πράξεις. 

 Το  γεγονός ότι παρατηρούνται σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις στη διαδικασία ελέγχου 

και έγκρισης των αναρτημένων μελετών από το Γραφείο Πυρασφάλειας αρμοδίως. 

 Το γεγονός ότι σε αρκετά σχολεία διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα σχέδια 

των οικοδομικών αδειών, οι οποίες πρέπει – μέσω άλλης σύμβασης - να υπαχθούν στις 

διατάξεις τακτοποίησης αυθαιρεσιών, αφού εξασφαλιστεί σχετική δαπάνη. 

 

Έθεσε σε ψηφοφορία  την  πρόταση της διοίκησης  και μετά το τέλος της ψηφοφορίας , κατά την 

οποία έδωσαν λευκή ψήφο οι κ. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Στυλιανός, ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ Ιωάννης , 

ΓΙΑΧΟΣ Παναγιώτης, ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ευστάθιος και απείχε ο κ.  ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Αλέξιος , ο κ. 

Αντιπρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου, το Δημοτικό Συμβούλιο   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει τη χορήγηση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας υλοποίησης της μελέτης 

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» αρ. μελ. 136/2020, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, ήτοι μέχρι τις 

15/02/2024, για τους λόγους που αναλυτικά παρατίθενται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 4936/07-02-

2023 αίτημα της Αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων «ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» με δ. τ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΜ ΕΠΕ» - «ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ 

ΖΑΧΑΡΙΑ», καθώς δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της, εφόσον αποδεδειγμένα μέχρι σήμερα 

ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβασή της. 

 

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής: 

Ακριβές απόσπασμα, 

Γλυφάδα,23.3.2023 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ  


