
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ.  53/2019 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου   

 

Σας στέλνουμε, αντίγραφο της 53/2019 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά 

«Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ», με αρ. μελ. 112/2017, που εκτελείται από τον 

ανάδοχο LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA», προς ενημέρωση και για τις δικές σας 

περαιτέρω ενέργειες.  

 

 

 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

              ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

 

 

  Στρατής Παναγάκος   
 

 

  

 

  
 

 

 
 
 

 

ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΚΑΙ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα 

               

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τρίγκα Ελένη 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213  2025234 

FAX  : 213  2025204 

Εmail  : e.trigka@glyfada.gr 

Γλυφάδα, 8.3.2019 

Αρ.Πρωτ. 8305 

 

ΠΡΟΣ :  

 Διεύθυνση Οικονομικού 

Εσωτερική Διανομή : 

 Διεύθυνση Tεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
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   ΑΔΑ: ΨΗΠΘΩ91-ΩΜ5 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

«Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ», με αρ. μελ. 112/2017, που εκτελείται από τον 

ανάδοχο LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA» 

 

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μήνα  Φεβρουαρίου του έτους 

2019 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα  8.30 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6349/22.2.2109 έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της 

Προέδρου του που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε  στον 

κ. Δήμαρχο και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ.  (Ν. 

3463/06 – 114 Α΄)  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην 

ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. 

Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 33,  οπότε κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα : 

 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.  

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτριος, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΑΚΡΙΒΟΣ Δημήτριος, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Αναστασία, ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ Αιμίλιος, ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ Περικλής, ΚΑΣΣΕΡΗΣ Μάριος, ΚΑΥΚΑ 

Άννα, ΚΙΣΚΗΡΑΣ Παναγιώτης, ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ Στυλιανός, ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ Νικόλαος,  

ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ Μαρία, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικόλαος, ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Δημήτριος, ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Ευστράτιος, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Νικόλαος, ΠΑΤΕΡΑΚΗ Αναστασία, 

ΣΚΑΛΤΣΑΣ Αθανάσιος, ΤΣΑΓΚΛΑΣ Ορέστης, ΚΟΚΚΟΡΗΣ Κωνσταντίνος, ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 

Ευστάθιος, ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ Δημήτριος, ΓΚΕΚΑΣ Ιωάννης, ΣΑΚΚΟΥ Άννα – Φωτεινή, ΤΑΣΤΑΝΗΣ 

Αναστάσιος, ΛΥΓΝΟΥ Αθηνά, ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Βασίλειος , ΒΟΡΓΙΑΣ  Σωτήριος, ΔΙΒΑΡΗΣ 

Στυλιανός, ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Στυλιανός, ΜΠΑΡΜΠΑ Βασιλική, ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ Ιωάννης, ήτοι 

συνολικά 33 Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης ΠΡΟΣΗΛΘΕ η  δημοτική σύμβουλος κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Μαρία, 

κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 11ου θέματος της Η.Δ.  

 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ (8) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.  

 ΤΑΣΤΑΝΗΣ Αναστάσιος πριν την ψηφοφορία του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης  

 ΜΠΑΡΜΠΑ Βασιλική, ΚΟΚΚΟΡΗΣ Κωνσταντίνος, ΣΑΚΚΟΥ Άννα – Φωτεινή, 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ευστάθιος, ΓΚΕΚΑΣ Ιωάννης, μετά την ψηφοφορία του 1ου θέματος εκτός 

ημερήσιας διάταξης 

 ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Βασίλειος, ΔΙΒΑΡΗΣ Στυλιανός ,πριν την  ψηφοφορία του 1ου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της με αριθ. 5/2019 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 53/2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ             

ΚΑΙ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                        
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 ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Στυλιανός, ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ Ιωάννης, μετά την  ψηφοφορία του 27ου 

θέματος της ημερήσιας διάταξης 

 ΣΚΑΛΤΣΑΣ Αθανάσιος, μετά την  ψηφοφορία του 34ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 

 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ (7) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.,  

 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Στυλιανός, ΒΙΓΛΑΣ Δημήτριος, ΑΛΕΒΙΖΟΣ  Δημήτριος, 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος, ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Αλέξιος, ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Ειρήνη, ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

Δημήτριος 

  

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, όπου   

καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου . 

 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υποβλήθηκαν από δημοτικούς συμβούλους 

ερωτήσεις για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση ο Δήμαρχος, οι 

Αντιδήμαρχοι και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 6 του Ν. 3463/06 (114 Α΄) έγινε 

πρόταση να συζητηθούν λόγω του κατεπείγοντος 2 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία 

αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

 

Στο 46ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΧΩΡΩΝ ΤΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ», με αρ. μελ. 

112/2017, που εκτελείται από τον ανάδοχο LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA», ο κ. 

Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  η 

οποία έχει ως εξής :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ      ΓΛΥΦΑΔΑ, 31-1-2019  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  3772  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κάννα Κυριακή 

ΤΗΛ: 213-2141402        

FAX: 210-8949859  
 

ΠΡΟΣ:  

 
      Τον κο  Πρόεδρο  
      του Δημοτικού Συμβουλίου                                                                     

 
 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου:  

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ», με αρ. μελ. 
112/2017, που εκτελείται από τον ανάδοχο LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA 

 

 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, και του άρθρου 57 του   Ν.3669/2008) 
2. Τη με αριθμό 112/2017 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ  

ΤΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ» 
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας 
4. Την εισηγητική έκθεση των επιβλεπόντων κας Κάννα Κυριακής και κου Μαργαρίτη Ευάγγελου, που 

συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου 
 
 
Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ», αρ. μελέτης 112/2017 που 
περιλαμβάνει την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που περιλαμβάνονται στη 2η ομάδα εργασιών 
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ), όπως αυτές προέκυψαν από τις οριστικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις του έργου.  

 
Η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. είναι 89.644,16 € και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την 

εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α. 
 
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψη απόφασης για την έκκριση του 2ου 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ», με αρ. μελέτης: 112/2017. 

 
Συνημμένα:  
 

1. Αιτιολογική Έκθεση 2ου Α.Π.Ε. των επιβλεπόντνων κας  Κάννα Κ. & κου Μαργαρίτη Ε. 
2. 2ος   Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 
  

 
 

 
     

      Η Αναπλ. Προϊστ. της Τ.Υ.  
Δήμου Γλυφάδας: 

 
      ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΝΑ 

      Αρχιτέκτων Μηχανικός 



Στη συνέχεια  ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος: 

 Την έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Τη με αριθμό 112/2017 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΑΦΗΣ 

ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ» 

 Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας 

 Την εισηγητική έκθεση των επιβλεπόντων κας Κάννα Κυριακής και κου Μαργαρίτη 

Ευάγγελου, που συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου 

 Την Αιτιολογική Έκθεση 2ου Α.Π.Ε.  

  Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 

 

Κι έχοντας υπόψη : 

 Το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 και το άρθρο 156 του Ν.4412/16 

 

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, κατά την οποία 

ήταν εκτός αιθούσης η κ. Λυγνού Αθηνά, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το 

Δημοτικό Συμβούλιο  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

  

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ», με αρ. μελέτης: 112/2017. 

 

Η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. είναι 89.644,16 € και δεν παρουσιάζει καμία 

μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένης της 

δαπάνης για Φ.Π.Α. 

 

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή, υπογράφεται ως εξής: 

Ακριβές απόσπασμα 

Γλυφάδα, 8.3.2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

Στρατής Παναγάκος  


