
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. 102/2025 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου   

 

Σας στέλνουμε αντίγραφο της  με αρ. 102/2025 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά 

«Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ 

ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» με αρ.μελ.153/2020», προς ενημέρωση και για τις δικές 

σας περαιτέρω ενέργειες. 

 

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 ΔΑΦΝΟΥΛΑ ΧΑΡΙΣΗ - ΜΠΙΛΙΑ 

 

 

 

 

 

 

   

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ  

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα          

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δημ.Δημητροπούλου 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213  2025232 

Email  : d.dimitropoulou @glyfada.gr 

 

Γλυφάδα, 08.08.2025 

Αρ.Πρωτ. 33661 

 

 

ΠΡΟΣ :  

 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

  
 



 

         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 «Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» με αρ.μελ.153/2020» 

 

Στη Γλυφάδα σήμερα, την 31η του μήνα Ιουλίου του έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και 

ώρα 5.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με 

αριθ. πρωτ. 31826/25.7.2025 έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της Προέδρου του, που 

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε 

καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ.  (Ν. 3463/06 – 114 Α΄) 

σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

το άρ. 6 του Ν. 5056/2023 (163 Α΄), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που 

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της 

συνεδρίασης αυτής, η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 35 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 20, 

οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη 

απαρτία και συγκεκριμένα : 

 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.  

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΑΚΡΙΒΟΣ Δημήτριος, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία, ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ 

Γεωργία, ΒΡΥΖΙΔΗΣ Νικόλαος, ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Σταύρος, ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ Πέτρος, ΚΑΡΑΧΟΥ-

ΣΚΟΥΤΑΡΗ Ελένη, ΚΑΣΣΕΡΗΣ Μάριος, ΚΑΥΚΑ Άννα, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία, ΝΙΚΑΚΗΣ 

Βασίλειος, ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος, ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ Ιωάννης, 

ΤΣΑΚΙΡΗΣ Δημήτριος, ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ Νικόλαος, ΧΑΝΤΖΟΣ Εμμανουήλ, ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ 

Δαφνούλα, ΓΙΑΧΟΣ Παναγιώτης, ήτοι συνολικά 20 Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ δύο (2)  δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. : 

  ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ Στυλιανός, ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ Μαρία, στο στάδιο των ερωτήσεων-απαντήσεων 

 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ δεκατρείς (13) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ., 

ΔΕΝΑΞΑ Ελένη, ΔΗΜΟΥ Σπυρίδων, ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ Περικλής, ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ Νικόλαος, 

ΜΑΡΟΥΛΗ - ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ Ελεονώρα, ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ Χρήστος, ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Βασίλειος, 

ΠΑΤΕΡΑΚΗ Αναστασία, ΣΚΑΛΤΣΑΣ Ιωάννης, ΤΣΑΓΚΛΑΣ Ορέστης, ΒΙΓΛΑΣ Δημήτριος, 

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Αλέξιος, ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Αργυρώ, 

 

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που 

καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση της Προέδρου. 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της με αριθ. 12/2025 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 102/2025 

ΑΔΑ:61ΜΟΩ91-ΣΜΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ                                      
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Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υποβλήθηκαν από δημοτικούς συμβούλους 

ερωτήσεις για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση ο Δήμαρχος και οι 

Αντιδήμαρχοι. 

 

 

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης για το έργο με τίτλο 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» με αρ.μελ.153/2020», η 

κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών, η οποία έχει 

ως εξής: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

       Δήμος Γλυφάδας, 24/06/2025 

       Αριθμ. Πρωτ.: 26193/2025 
  

 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ.Κασούρα 
Email: texniki@glyfada.gr 
  

 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ:    
Την κα Πρόεδρο 
του Δημοτικού Συμβουλίου  

  

 

ΘΕΜΑ:     ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 3ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», ΜΕ  ΑΡ. 

ΜΕΛ. 153/2020  

ΣΧΕΤ.:   Η με αρ. πρωτ. 25563/23-6-2025 αίτηση της αναδόχου  

 
 

Λαμβάνοντας υπ’όψιν τα εξής: 

 

- Την με αρ. πρωτ. 8851/23.03.2Ο22 υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του έργου με τίτλο 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», μεταξύ του Δήμου και της 

αναδόχου «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», κατά την οποία η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει 

καθοριστεί σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της, δηλ. έως 23-3-2024  

 

- Την με αρ. 32/2024 (ΑΔΑ : ΡΨΛΑΩ91-7ΤΟ) Πράξη του Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 

παράτασης της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 10 μήνες 

 
- Την με αρ. 31/2025  (ΑΔΑ : 6ΦΚ1Ω91-ΧΝΦ) Πράξη του Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 

παράτασης της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 6 επιπλέον μήνες, ήτοι 

έως 23/7/2025  

 
- Την με αρ. πρωτ. 25563/23-6-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας και τα όσα αναφέρονται 

αναλυτικά στο σκεπτικό της 

 
- Την παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα  

 

mailto:texniki@glyfada.gr


 

σας επισυνάπτουμε την σχετική αίτηση της αναδόχου, με την οποία ζητείται νέα (3η) παράταση 
και παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης 
της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 3 μήνες (1 μήνα λόγω των έκτακτων δελτίων 
επιδείνωσης του καιρού και 2 μήνες για τη διάρκεια της παραθεριστικής περιόδου), σύμφωνα με 
το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν.4412/2016, με νέο πέρας εργασιών στις 23/10/2025.  

 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.  

 

 

ΣΥΝΗΜΜ.  

Η με αρ. πρωτ. 25563/23-6-2025  αίτηση του αναδόχου  

 

 

      Η Αν. Προϊσταμένη της Τ.Υ. 

                   Κωνσταντίνα Κασούρα 
  
                    Πολιτικός Μηχανικός  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Στη συνέχεια  η κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος: 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών 

 Την με αρ. πρωτ. 8851/23.03.2Ο22 υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του έργου με τίτλο 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», μεταξύ του 

Δήμου και της αναδόχου «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», κατά την οποία η προθεσμία εκτέλεσης του 

έργου έχει καθοριστεί σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της, δηλ. 

έως 23-3-2024  

 Την με αρ. 32/2024 (ΑΔΑ : ΡΨΛΑΩ91-7ΤΟ) Πράξη του Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η 

χορήγηση παράτασης της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 10 μήνες 

 Την με αρ. 31/2025  (ΑΔΑ : 6ΦΚ1Ω91-ΧΝΦ) Πράξη του Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η 

χορήγηση παράτασης της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 6 επιπλέον 

μήνες, ήτοι έως 23/7/2025  

 Την με αρ. πρωτ. 25563/23-6-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας και τα όσα 

αναφέρονται αναλυτικά στο σκεπτικό της 

Κι έχοντας υπόψη: 

 το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν.4412/2016 

 

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή 

αναλυτικά αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, έθεσε σε 

ψηφοφορία  την  πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας κατά την οποία μειοψήφησε  

ο κ. Γιάχος Παναγιώτης, η κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό 

Συμβούλιο  

 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Εγκρίνει τη χορήγηση χρονικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» με αρ.μελ.153/2020», κατά 3 μήνες 

(1 μήνα λόγω των έκτακτων δελτίων επιδείνωσης του καιρού και 2 μήνες για τη διάρκεια της 

παραθεριστικής περιόδου), σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν.4412/2016, με νέο πέρας 

εργασιών στις 23/10/2025  
 

 

 

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής: 

Ακριβές απόσπασμα, 

Γλυφάδα, 04.08.2025 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΔΑΦΝΟΥΛΑ ΧΑΡΙΣΗ - ΜΠΙΛΙΑ 

 


