
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. 120/2025 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου   

 

Σας στέλνουμε αντίγραφο της  με αρ. 120/2025 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά 

«Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης σχετικά με την προμήθεια με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΘΡΩΤΗΣ ΠΙΣΤΑΣ ΤΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΞΩΝΗΣ», προς ενημέρωση και για 

τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες. 

 

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 ΔΑΦΝΟΥΛΑ ΧΑΡΙΣΗ - ΜΠΙΛΙΑ 

 

 

 

 

 

   

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ  

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα          

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου 

Tηλ.:213 2025 233 

e-mail: e.abertou@glyfada.gr 

 

Γλυφάδα, 2.10.2025 

Αρ.Πρωτ. 40894 

 

 

ΠΡΟΣ :  

 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

  
 



 

         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 «Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης σχετικά με την προμήθεια με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΘΡΩΤΗΣ ΠΙΣΤΑΣ ΤΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΞΩΝΗΣ» 

 

Στη Γλυφάδα σήμερα, την 24η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη 

και ώρα 8.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 

με αριθ. πρωτ. 38812/19.9.2025 έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της Προέδρου του, που 

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε 

καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ.  (Ν. 3463/06 – 114 Α΄) 

σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

το άρ. 6 του Ν. 5056/2023 (163 Α΄), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που 

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της 

συνεδρίασης αυτής, η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 35 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 28, 

οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη 

απαρτία και συγκεκριμένα : 

 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.  

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία, ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ Γεωργία, ΒΡΥΖΙΔΗΣ 

Νικόλαος, ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Σταύρος, ΔΕΝΑΞΑ Ελένη, ΔΗΜΟΥ Σπυρίδων, ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ 

Περικλής, ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ Πέτρος, ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ Ελένη, ΚΑΣΣΕΡΗΣ Μάριος, ΚΑΥΚΑ 

Άννα, ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ Στυλιανός, ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ Νικόλαος, ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ Χρήστος, 

ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Βασίλειος, ΝΙΚΑΚΗΣ Βασίλειος, ΠΑΤΕΡΑΚΗ Αναστασία, ΣΚΑΛΤΣΑΣ Ιωάννης, 

ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ Ιωάννης, ΤΣΑΓΚΛΑΣ Ορέστης, ΤΣΑΚΙΡΗΣ Δημήτριος, ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ Νικόλαος, 

ΧΑΝΤΖΟΣ Εμμανουήλ, ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ Δαφνούλα, ΓΙΑΧΟΣ Παναγιώτης, ΒΙΓΛΑΣ 

Δημήτριος, ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Αργυρώ ήτοι συνολικά 28 Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ επτά (7) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ., 

ΑΚΡΙΒΟΣ Δημήτριος, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία, ΜΑΡΟΥΛΗ - ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ Ελεονώρα, 

ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ Μαρία, ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος, ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 

Αλέξιος 

 

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που 

καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση της Προέδρου. 

 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, υποβλήθηκαν από δημοτικούς 

συμβούλους ερωτήσεις για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση ο Δήμαρχος και 

οι Αντιδήμαρχοι. 

 

ΑΔΑ: 6Ξ43Ω91-ΔΚΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της με αριθ. 17/2025 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 120/2025 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ                                      
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Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης 

σχετικά με την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΘΡΩΤΗΣ ΠΙΣΤΑΣ ΤΡΟΧΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ 

ΑΙΞΩΝΗΣ», η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών  

Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    Α.Π. 38975/22.9.2025 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Ταχ. Δ/νση: Άλσους 15, Γλυφάδα 

Τ.Κ.:16675 

Πληροφορίες: Κατερίνα Γιακουμίδου 

Τηλ.: 2132025361-362-363 

Email: promitheies@glyfada.gr                         Προς: 

                   Την κ. Πρόεδρο του  

   Δημοτικού Συμβουλίου 

 

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης σχετικά με την προμήθεια με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΘΡΩΤΗΣ ΠΙΣΤΑΣ ΤΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΆΛΣΟΥΣ ΑΙΞΩΝΗΣ» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις  του Ν.3463/2006(114 Α΄) Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων 

2. Του Ν.3852/10 [ΦΕΚ 87 Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

3. Τον Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 87 Α’) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

4. Το  Άρθρο 206 του Ν.4412/2016 «Χρόνος παράδοσης υλικών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του 

Ν.4782/2021 

5. Το άρθρο 72 του  Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023.  

6. Το Άρθρο 132 την περίπτωση ε) του Ν.4412/2016 Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 

72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ),  όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά 

την έννοια της παρ. 4. 

7. Την υπ. 33370/20-09-2024 σύμβαση  με την εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΔΤ LANDCO Ε.Π.Ε.»,  με χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, σχετικά με την 

προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΘΡΩΤΗΣ ΠΙΣΤΑΣ ΤΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΆΛΣΟΥΣ ΑΙΞΩΝΗΣ» και λήξη την  19-09-2025. 

8. Την με αρ. πρωτ. 38105/16-09-2025  έγγραφη αίτηση του ανάδοχου περί παράτασης της σύμβασης. 

9. Το από 22-09-2025 πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών.  

Προτείνω να εισηγηθείτε στο σώμα,  

Τη λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης της υπ. 33370/20-09-2024 σύμβασης με την 

εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΔΤ LANDCO 

Ε.Π.Ε.»  για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών και συγκεκριμένα έως 19-12-2025. 

 

 

 

 
 

 

 

 

    Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

             

               

            ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΟΥ 

mailto:promitheies@glyfada.gr
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Στη συνέχεια  η κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος: 

 Την εισήγηση της  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Την υπ. 33370/20-09-2024 σύμβαση  με την εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΝΤΚΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΔΤ LANDCO Ε.Π.Ε.»,  με 

χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, σχετικά με την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΡΘΡΩΤΗΣ ΠΙΣΤΑΣ ΤΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΆΛΣΟΥΣ ΑΙΞΩΝΗΣ» και λήξη την  19-09-2025. 

 Την με αρ. πρωτ. 38105/16-09-2025  έγγραφη αίτηση του ανάδοχου περί παράτασης της 

σύμβασης. 

 Το από 22-09-2025 πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών.  

Κι έχοντας υπόψη:  

 Το  άρθρο 206 του Ν.4412/2016 «Χρόνος παράδοσης υλικών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

104 του Ν.4782/2021 

 Το άρθρο 72 του  Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023.  

 Το άρθρο 132 την περίπτωση ε) του Ν.4412/2016 Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά 

τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ),  όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν 

είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4. 

 

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή 

αναλυτικά αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, έθεσε σε 

ψηφοφορία  την  πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας κατά την οποία έδωσαν 

λευκή ψήφο οι κ.κ. Γιάχος Παναγιώτης, Βίγλας Δημήτριος και Θεοφιλοπούλου Αργυρώ, η κ. 

Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο  

 

         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει τη χορήγηση χρονικής παράτασης της υπ΄αρ. 33370/10.9.2024 σύμβασης με την 

εταιρεία «ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. 

«LANDCO E.Π.Ε.>» για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΘΡΩΤΗΣ ΠΙΣΤΑΣ ΤΡΟΧΟΥ 

ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΞΩΝΗΣ», για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών και συγκεκριμένα έως 

19.12.2025.   

 

 

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής: 

Ακριβές απόσπασμα, 

Γλυφάδα, 26.09.2025 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΔΑΦΝΟΥΛΑ ΧΑΡΙΣΗ - ΜΠΙΛΙΑ 
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