
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. 146/2025 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου   

 

Σας στέλνουμε αντίγραφο της  με αρ. 146/2025 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά 

«Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» με αρ.μελ.153/2020», προς ενημέρωση 

και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες. 

 

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 ΔΑΦΝΟΥΛΑ ΧΑΡΙΣΗ - ΜΠΙΛΙΑ 

 

 

 

 

 

   

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ  

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα          

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου 

Tηλ.:213 2025 233 

e-mail: e.abertou @glyfada.gr 

 
 

Γλυφάδα, 23.10.2025 

Αρ.Πρωτ. 44599 

ΠΡΟΣ :  

 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  

 
 



 

         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 «Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» με αρ.μελ.153/2020» 

 

Στη Γλυφάδα σήμερα, την 15η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη 

και ώρα 8.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 

με αριθ. πρωτ. 42562/10.10.2025 έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της Προέδρου του, που 

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε 

καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ.  (Ν. 3463/06 – 114 Α΄) 

σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

το άρ. 6 του Ν. 5056/2023 (163 Α΄), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που 

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της 

συνεδρίασης αυτής, η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 35 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 25, 

οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη 

απαρτία και συγκεκριμένα : 

 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.  

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΑΚΡΙΒΟΣ Δημήτριος, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία, ΒΡΥΖΙΔΗΣ 

Νικόλαος, ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Σταύρος, ΔΗΜΟΥ Σπυρίδων, ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ Πέτρος, ΚΑΡΑΧΟΥ-

ΣΚΟΥΤΑΡΗ Ελένη, ΚΑΥΚΑ Άννα, ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ Στυλιανός, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία, 

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ Χρήστος, ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Βασίλειος, ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, 

ΠΑΤΕΡΑΚΗ Αναστασία, ΣΚΑΛΤΣΑΣ Ιωάννης, ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος, ΤΣΑΓΚΛΑΣ 

Ορέστης, ΤΣΑΚΙΡΗΣ Δημήτριος, ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ Νικόλαος, ΧΑΝΤΖΟΣ Εμμανουήλ, ΧΑΡΙΣΗ-

ΜΠΙΛΙΑ Δαφνούλα, ΓΙΑΧΟΣ Παναγιώτης, ΒΙΓΛΑΣ Δημήτριος, ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Αργυρώ 

ήτοι συνολικά 25 Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ επτά (7) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ.,  

ΔΕΝΑΞΑ Ελένη, ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ Περικλής, ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ Νικόλαος, ΜΑΡΟΥΛΗ - 

ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ Ελεονώρα, ΝΙΚΑΚΗΣ Βασίλειος, ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ Ιωάννης, ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Αλέξιος 

 

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ τρεις (3)  δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. : 

 ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ Γεωργία, ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ Μαρία, πριν τη συζήτηση του 1ου Ε.Η.Δ θέματος 

 ΚΑΣΣΕΡΗΣ Μάριος, στη συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ 

 

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που 

καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση της Προέδρου. 

 

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκαν προς συζήτηση -3- θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης, 

για τα  οποία αποφασίστηκε να συζητηθούν ως εξής : το 1ο ΕΗΔ ομόφωνα και συζητήθηκε πριν τα 

ΑΔΑ: Ψ8ΗΤΩ91-ΨΕ2 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της με αριθ. 19/2025 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 146/2025 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ                                      
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θέματα της Η.Δ., το 2ο ΕΗΔ και το 3ο ΕΗΔ (με τη λευκή ψήφο των κ.κ. Παναγιώτη Γιάχου και 

Δημήτριου Βίγλα και της μειοψηφούσας κ. Αργυρώς Θεοφιλοπούλου) κατά πλειοψηφία, και 

συζητήθηκαν το 2ο Ε.Η.Δ. μετά το 5ο θέμα της Η.Δ. και το 3ο Ε.Η.Δ. μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.  

 

Στο  14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης 

για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» με 

αρ.μελ.153/2020», η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών , η οποία έχει ως εξής:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ.Κασούρα 
Email: texniki@glyfada.gr 

Τηλ.: 2132141402 
  

 
 
Α.Π. 42018/8.10.2025 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ:    
Την κα Πρόεδρο 
του Δημοτικού Συμβουλίου  

  

ΘΕΜΑ:     ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 4ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», ΜΕ  ΑΡ. 

ΜΕΛ. 153/2020  

ΣΧΕΤ.:   Η με αρ. πρωτ. 40514/2025 αίτηση της αναδόχου  

 
Λαμβάνοντας υπ’όψιν τα εξής: 

 

- Την με αρ. πρωτ. 8851/23.03.2Ο22 υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του έργου με τίτλο 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», μεταξύ του Δήμου και της 

αναδόχου «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», κατά την οποία η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είχει καθοριστεί 

σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της, δηλ. έως 23-3-2024  

- Την με αρ. 32/2024 (ΑΔΑ : ΡΨΛΑΩ91-7ΤΟ) Πράξη του Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 

παράτασης της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 10 επιπλέον μήνες, ήτοι 

έως 31-1-2025 

- Την με αρ. 31/2025  (ΑΔΑ : 6ΦΚ1Ω91-ΧΝΦ) Πράξη του Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 

παράτασης της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 6 επιπλέον μήνες, ήτοι έως 

23-7-2025  

- Την με αρ. 102/2025  (ΑΔΑ: 61ΜΟΩ-91ΣΜΑ) Πράξη του Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 

παράτασης της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 3 επιπλέον μήνες, ήτοι έως 

23-10-2025  

- Την με αρ. πρωτ. 40514/30-9-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας και τα όσα αναφέρονται 

αναλυτικά στο σκεπτικό της 

- Την παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα  

 
σας επισυνάπτουμε την σχετική αίτηση της αναδόχου, με την οποία ζητείται νέα (4η) παράταση και 
παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της 
προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 5 μήνες σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του 
Ν.4412/2016, με νέο πέρας εργασιών στις 23-3-2026, όπως απαιτείται για την ολοκλήρωση του 
έργου.  
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.  

ΣΥΝΗΜΜ.  

Η με αρ. πρωτ. 40514/30-9-2025  αίτηση του αναδόχου  

     Η Αν. Προϊσταμένη της Τ.Υ. 

 

      Κωνσταντίνα Κασούρα 
      Πολιτικός Μηχανικός  

 

mailto:texniki@glyfada.gr


 

 
Στη συνέχεια  η κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος: 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών 

 Τη με αρ. πρωτ. 8851/23.03.2Ο22 υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του έργου με τίτλο 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», μεταξύ του 

Δήμου και της αναδόχου «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», κατά την οποία η προθεσμία εκτέλεσης του 

έργου έχει καθοριστεί σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της, δηλ. 

έως 23-3-2024  

 Τη με αρ. 32/2024 (ΑΔΑ : ΡΨΛΑΩ91-7ΤΟ) Πράξη του Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η 

χορήγηση παράτασης της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 10 μήνες 

 Τη με αρ. 31/2025  (ΑΔΑ : 6ΦΚ1Ω91-ΧΝΦ) Πράξη του Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η 

χορήγηση παράτασης της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 6 επιπλέον 

μήνες, ήτοι έως 23/7/2025 

 Τη με αρ. 102/2025  (ΑΔΑ: 61ΜΟΩ-91ΣΜΑ) Πράξη του Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η 

χορήγηση παράτασης της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 3 επιπλέον 

μήνες, ήτοι έως 23-10-2025  

 Τη με αρ. πρωτ. 40514/2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας και τα όσα αναφέρονται 

αναλυτικά στο σκεπτικό της 

Κι έχοντας υπόψη: 

 το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν.4412/2016 

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή 

αναλυτικά αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, έθεσε σε 

ψηφοφορία  την  πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας κατά την οποία 

μειοψήφησαν  οι κ. Γιάχος Παναγιώτης, Δημήτριος Βίγλας και Αργυρώ Θεοφιλοπούλου, η κ. 

Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο  

 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Εγκρίνει τη χορήγηση χρονικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» με αρ.μελ.153/2020, κατά πέντε (5) 

επιπλέον μήνες,  ήτοι έως  23/03/2026.  
 

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής: 

Ακριβές απόσπασμα, 

Γλυφάδα, 16.10.2025 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΑΦΝΟΥΛΑ ΧΑΡΙΣΗ - ΜΠΙΛΙΑ 

 


