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 ΠΡΟΣ : 

 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Εσωτερική Διανομή : 
 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

 
 

 
  
 

ΘΕΜΑ : Αποστολή της  533/2025 πράξης της Δημοτικής  Επιτροπής 

   

Σας  στέλνουμε  αντίγραφο της 533/2025  πράξης της Δημοτικής  Επιτροπής, που αφορά 

«Έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» με 

αρ.μελ. 182/2021», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.  

 

 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 
ΑΝΝΑ ΚΑΥΚΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ               
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου  
Τηλ.: 213 2025 233 
e-mail: e.abertou@glyfada.gr 

 

 
Γλυφάδα, 19.12.2025 
Αρ. Πρωτ: 54775 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
«Έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» με 
αρ.μελ. 182/2021» 

 
Στη Γλυφάδα, σήμερα την 17η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας 
Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, 
μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 53474/12.12.2025 έγγραφη 
ειδοποίηση-πρόσκληση της Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων 
του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 
6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 55 του Ν. 
5083/2024 (ΦΕΚ 133 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που 
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της 
συνεδρίασης αυτής, η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 
7 τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό μέλος και συγκεκριμένα: 

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 
ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ / Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αναπληροί Κυριακοπούλου Μαρία) 
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 
 

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
 
 

  

  Μετά από τη διαπίστωση απαρτίας η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
και πρότεινε -7- θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία αποφασίστηκε να 
συζητηθούν, το 1ο – 4ο κατά πλειοψηφία, μειοψηφούσης της κ. Αργυρώς 
Θεοφιλοπούλου, το 5ο κατά πλειοψηφία με τη λευκή ψήφο του κ. Παναγιώτη Γιάχου και 
μειοψηφούσης της κ. Αργυρώς Θεοφιλοπούλου και το 6ο -7ο ομόφωνα με τη λευκή ψήφο 
των κ.κ. Παναγιώτη Γιάχου και Αργυρώς Θεοφιλοπούλου, και συζητήθηκαν πριν τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης.  

 Ακολούθησε η συζήτηση των θεμάτων της Δημοτικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται 
στην ημερήσια διάταξη.  

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Έγκριση 
του 3ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» με αρ.μελ. 
182/2021»,  η οποία έχει ως εξής: 

 

 
 
 

 

ΑΔΑ: ΨΙΟΝΩ91-ΠΔΑ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της με αριθ. 49/2025 
Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής 

Αριθμός Απόφασης 533/2025 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ                             
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ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» αρ. μελ. 182/2021 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016) 
2. την με αριθμό 182/2021 μελέτη του έργου 
3. τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας 
4. τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν.5056/2023, με το οποίο προστέθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010, 

όπου ορίζεται ότι τα θέματα που αφορούν σε τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων 
συμπεριλαμβάνονται πλέον στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής. 

5. το άρθρο 9 του Ν.5056/2023, με το οποίο προστέθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 περί 
αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, και τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.5013/2023, με το οποίο τροποποιήθηκε 
η παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, μετά τη σύναψη της σύμβασης εκτέλεσης του έργου, τα καθήκοντα της 
Αναθέτουσας Αρχής για τα έργα του Δήμου με προϋπολογισμό άνω των 60.000,00 ευρώ (προ ΦΠΑ) ασκούνται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο, με εξαίρεση τα θέματα που αφορούν την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 
συμβάσεων (βλ. παρ. 2β του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010). 

 
Σας υποβάλλουμε τον 3ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου του θέματος, που 

περιλαμβάνει την ανακατανομή δαπανών και απορρόφηση μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων για την εκτέλεση των 
συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από την πρόοδο των εργασιών, ενώ προτείνεται αύξηση του κονδυλίου της 
αναθεώρησης. 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ιδίους πόρους του Δήμου Γλυφάδας, υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Γλυφάδας, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, ενώ υλοποιήθηκε από την ανάδοχο «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε.» 
και αποπερατώθηκε στις 07/10/2025. 

Η συνολική δαπάνη των εργασιών με τον προτεινόμενο 3ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε., χωρίς Φ.Π.Α., χωρίς Απολογιστικά και 
χωρίς Αναθεώρηση, είναι 1.258.329,57 € μειωμένη κατά ποσό ύψους 164.816,15 € ή ποσοστό 11,58 % από την αντίστοιχη 
αρχική εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη των εργασιών του έργου ποσού 1.423.145,71 €. Αντίστοιχα, αν συμπεριληφθεί η 
προτεινόμενη μείωση των απολογιστικών και παράλληλα η αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης, η συμβατική δαπάνη 
των εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α.) κλείνει σε ισοζύγιο σε σύγκριση με την αρχική σύμβαση, και ανέρχεται στην συνολική δαπάνη 
των 1.768.599,38 €, εκ των οποίων 1.426.289,82 € για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. & Αναθεώρηση) και 342.309,56 € για Φ.Π.Α.  

Σύμφωνα με το άρθρου 156 του Ν.4412/16 απαιτήθηκε σύμφωνη γνώμη από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 
Περιφέρειας Αττικής (ΤΣΔΕΠΑ), διότι παρουσιάζεται χρήση επί έλασσον δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη, η οποία 
διατυπώθηκε με το 13ο Πρακτικό της 21ης συνεδρίας την 29/10/2025. 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι την έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου, για τους λόγους που αναλυτικά 
παρατίθενται στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας. 

 
Συνημμένα:  
- Εισήγηση – αιτιολογική έκθεση 
- 3ος  Τακτοποιητικός Α.Π.Ε.  
- Θετική Γνωμοδότηση ΤΣΔΕΠΑ    Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 

  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
       ΚΑΣΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Μ. Δουρούδη 
τηλ.: 213-2141414 
e-mail: m.douroudi@glyfada.gr 

 
 
 
 
Α.Π. 53189/11.12.2025 
 
 
 
Προς:    Πρόεδρο και Μέλη Δημοτικής Επιτροπής 



 

 

 

Η  Δημοτική  Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
1. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

2. Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016) 

3. Τη με αριθμό 182/2021 μελέτη του έργου 

4. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας 

5. Τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν.5056/2023, με το οποίο προστέθηκαν οι διατάξεις του 

άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.5013/2023, με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 

του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

7. Τον 3ο ΑΠΕ του έργου με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει αυτόν 

8. Τη με Α.Π. 47705/12.11.2025 θετική γνωμοδότηση της ΤΣΠΕΔΑ 

 
Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αναλυτικά 
αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την 
ψηφοφορία του θέματος, κατά την οποία έδωσαν λευκή ψήφο οι κ.κ. Γιάχος Παναγιώτης και 
Αργυρώ Θεοφιλοπούλου  
 

         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OΜΟΦΩΝΑ   

  

Εγκρίνει τον 3ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» αρ. 
μελ. 182/2021 , που κλείνει σε ισοζύγιο σε σύγκριση με την αρχική σύμβαση, και ανέρχεται 
στην συνολική δαπάνη των 1.768.599,38 €, εκ των οποίων 1.426.289,82 € για εργασίες (με 
Γ.Ε. & Ο.Ε. & Αναθεώρηση) και 342.309,56 € για Φ.Π.Α.  
 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 
Γλυφάδα,17.12.2025 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
ΑΝΝΑ ΚΑΥΚΑ   

ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 
 

 


