



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**

Γλυφάδα, 28/07/2022  
Αρ. Πρωτ : 23104

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δ.Δημητροπούλου  
Τηλ.: 213 2025 232  
E-mail: d.dimitropoulou@glyfada.gr

**ΠΡΟΣ:**

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

**Εσωτερική Διανομή:**

- Διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών

**ΘΕΜΑ :** Αποστολή της **295/2022** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **295/2022** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της με αριθ. **27/2022**  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
Αριθμός Απόφασης **295/2022**

**ΑΔΑ: Ψ84ΝΩ91-ΛΧ7**

### **ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

#### **«Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»**

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **27η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2022** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **2.00 μ.μ. συνήλθε** η Οικονομική Επιτροπή **σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136<sup>Α</sup>)**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **22508/22.7.2022** έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο **9 μελών**, βρέθηκαν **παρόντα 6 τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό μέλος** και συγκεκριμένα:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Αντιδήμαρχος  
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ / Αντιδήμαρχος  
ΚΑΡΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ (αναπληροί Κουρουπάκη Στ.)  
ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ  
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών επί του **3<sup>ου</sup>** θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»**, η οποία έχει ως εξής:

Διαδόχου Παύλου 42, Τ.Κ. 166 75  
Πληροφορίες: Μ. Δουρούδη  
τηλ.: 213-2141414  
e-mail: m.douroudi@glyfada.gr

Προς: **κο Πρόεδρο της Οικονομικής  
Επιτροπής**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση και δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Γλυφάδας»**

Έχοντας υπόψη:

1. τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016)
2. την με αριθμό 72/20 μελέτη του έργου
3. τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
4. την αιτιολογική έκθεση

Σας υποβάλλουμε τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση και δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Γλυφάδας» αρ. μελέτης 24/2018 που περιλαμβάνει την ανακατανομή δαπανών και απορρόφηση του κονδυλίου των απροβλέπτων για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν από την πρόοδο των εργασιών.

Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 2ου Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. είναι 1.404.370,13 € και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με την παρ. 3.β. του άρθρου 156 του Ν.4412/16 απαιτείται σύμφωνη γνώμη από το Τεχνικό Συμβούλιο, διότι παρουσιάζεται χρήση επί έλασσον δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. Κατά την 12<sup>η</sup> συνεδρίασή του στις 17.06.2022 (29<sup>ο</sup> θέμα), το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής εξέτασε τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ και γνωμοδότησε θετικά υπέρ της απορρόφησης των επί έλασσον δαπανών. Κατόπιν των ανωτέρω,

εισηγούμαι

την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση και δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Γλυφάδας» αναδόχου LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A., σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση διατηρώντας την δαπάνη του έργου στο ποσό των **1.404.370,13 €** (συμπερ. ΦΠΑ) για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Συνημμένα:

- Εισηγήση - Αιτιολογική έκθεση
- 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
- Προμέτρηση για 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ
- Πίνακας ελέγχου επί έλασσον δαπανών 2ου ΑΠΕ
- Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

Ο Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016)
3. Την με αριθμό 72/20 μελέτη του έργου
4. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
5. Τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει αυτόν
6. Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την ψηφοφορία του θέματος, κατά την οποία μειοψήφησε ο κ. Παναγιώτης Γιάχος

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Την **έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.** του έργου **«Ανάπλαση και δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Γλυφάδας»** αναδόχου **LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.**, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, διατηρώντας την δαπάνη του έργου στο ποσό των **1.404.370,13 €** (συμπερ. ΦΠΑ) για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:  
Γλυφάδα, 28/07/2022

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ  
ΚΑΡΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ  
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ