



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 6.11.2019
Αρ.Πρωτ.35243

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τρίγκα Ελένη
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025234
FAX : 213 2025204
Email : e.trigka@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Οικονομικού

Εσωτερική Διανομή :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **164/2019** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε, αντίγραφο της 164/2019 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008) και το άρθρο 156 του Ν.4412/16», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: 6Λ50Ω91-Ψ4Χ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 14/2019
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 164/2019

«Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008) και το άρθρο 156 του Ν.4412/16»

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **31η** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **8.00 μ.μ.** συνήλθε σε **συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **33792/25.10.2019** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της Προέδρου του που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 34, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτριος, **ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΑΚΗ** Βασιλεία, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΒΡΥΖΙΔΗΣ** Νικόλαος, **ΔΗΜΟΥ** Σπυρίδων, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΚΑΡΑΧΟΥ- ΣΚΟΥΤΑΡΗ** Ελένη, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ** Χρήστος, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ** Αλεξάνδρα, **ΠΑΠΑΣ** Ιωάννης, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Ιωάννης, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ** Δαφνούλα, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ** Σταμάτιος, **ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεράσιμος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος, **ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ** Αναστάσιος, ήτοι συνολικά 34 Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ μετά την έναρξη της συνεδρίασης οι δημοτικές σύμβουλοι κ. **ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ** Γεωργία και **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Μαρία και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. **ΔΕΝΑΞΑ** Ελένη, **ΜΑΡΟΥΛΗ- ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ** Ελεονώρα, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία και **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

- **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, μετά την ψηφοφορία του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.
- **ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ** Αναστάσιος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7^{ου} θέματος της Η.Δ.

- **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ** Αλεξάνδρα, **ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ** Χρήστος, μετά την ψηφοφορία του 8^{ου} θέματος της Η.Δ.
- **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 16^{ου} θέματος της Η.Δ.

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΕ** ο δημοτικός σύμβουλος κ. **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν **παρών** ο Δήμαρχος κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ** **ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, όπου καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Στο 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ**» σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008) και το άρθρο 156 του Ν.4412/16», η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γλυφάδα , 17/10/2019
Αρ. Πρωτ. : 32861

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληροφορίες : Κ. Καραλή
Τηλέφωνο: 213 131416

Προς: τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα : Διαβίβαση προς Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ**» σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008) και το άρθρο 156 του Ν.4412/16.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Τον **Ν. 4412/16** Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως σήμερα ισχύει.
2. Την **122/2017** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του έτους 2017 του Δήμου
3. Την **247/2017** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για «Συμπλήρωση Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 που περιλαμβάνει το ως άνω έργο.
4. Την **164/2017** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση σκοπιμότητας του ως άνω έργου.
5. Το με αρ. πρωτ. **34089/12-9-2017-2017** Πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 17REQ001935601 2017-09-13
6. Την με αριθμό **ΑΑΥΣ 503/9-17** Πρόταση (έκθεση) ανάληψης υποχρέωσης ποσού 70.000,00 για το έτος 2017 και 798.000,00€ για το έτος 2018 με Κ.Α. 15.7321.0002
7. Την με αριθμό **84 /17** Μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης.
8. Την με αρ. **462/2017** Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 700.000,00€ και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης, με αριθμό στο ΚΗΜΔΗΣ 17REQ001967695 2017-09-20 και ΑΔΑ: 7Υ4ΔΩ91-ΘΦΩ
9. Την με αρ. πρωτ. **39275/13-10-2017** Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας με ΑΔΑ: 7ΞΞ4Ω91-ΒΧΖ
10. Την **19/2017** Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής για συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού έργων προϋπ. κάτω του 1.000.000,00 €
11. Το 1^ο Πρακτικό Δημοπρασίας το οποίο διαβιβάστηκε με αρ. πρωτ. **48778/12-12-2017** έγγραφο στην Οικονομική Επιτροπή.
12. Την **691/2017** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του έργου την εταιρεία ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ.
13. Την **54/2018** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η νομιμότητα της οποίας ελέγχθηκε οποία με την με αρ. πρωτ. **16929/6279** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
14. Την **160/2018** Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά σε προσυμβατικό Έλεγχο Νομιμότητας της υπ. αριθ. 12929/2-5-2018 Σύμβασης.
15. Την με αρ. πρωτ. **12929/2-5-2018** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου με ΑΔΑ: 7Υ8ΩΩ91-Ψ5Σ

16. Το υποβληθέν Χρονοδιάγραμμα του Έργου
17. Την με αρ. πρωτ. **14638 /18-5-2018** Αίτηση Παράτασης Εργασιών της Αναδόχου Εταιρείας.
18. Την με αρ. πρωτ. **20118/11-7-2018** Αίτηση Παράτασης Εργασιών της Αναδόχου Εταιρείας.
19. Την με αρ. **226/2018** πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.
20. Την με αρ. **269/2018** πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου.
21. Την με αρ. **51/2019** πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου.
22. Την Εισηγητική (Αιτιολογική Έκθεση) της Επιβλέπουσας Μηχανικού των οικοδομικών εργασιών του Έργου κ. Κ. Καραλή και των Η/Μ εργασιών του έργου κ. Γ. Παπαδούδη που συνοδεύει τον 4ο Α.Π.Ε.

Σας διαβιβάζουμε για έγκριση τον 4ο Α.Π.Ε. (Τελικού) του Έργου “**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ**” με αρ. μελέτης 84/2017, ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει όλες εκείνες τις εργασίες της Αρχικής και της Συμπληρωματικής Σύμβασης που εκτελέστηκαν, επιμετρήθηκαν και εγκρίθηκαν με τις Αναλυτικές Επιμετρήσεις για να ολοκληρωθεί το έργο σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και να παραδοθεί στους χρήστες άρτιο και λειτουργικό.

Η δαπάνη των εργασιών για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση τους καλύπτεται: α) από τα απρόβλεπτα της Αρχικής Σύμβασης , β) δεν κάνει χρήση από την διαχείριση των επί έλασσον δαπανών (καμία ομάδα εργασιών δεν είναι επί έλασσον) και γ) από τα απρόβλεπτα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης .

Κατόπιν των παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την έγκριση του 4ου ΑΠΕ, του εν λόγω έργου (Τελικού) όπως συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.Δ.Γ.
ΚΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΡΧ. ΜΗΧ.

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Την Εισηγητική (Αιτιολογική Έκθεση) της Επιβλέπουσας Μηχανικού των οικοδομικών εργασιών του Έργου κ. Κ. Καραλή και των Η/Μ εργασιών του έργου κ. Γ. Παπαδούδη
- Τον 4ο Α.Π.Ε.

Κι έχοντας υπόψη :

- Το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 και το άρθρο 156 του Ν.4412/16

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, κατά την οποία μειοψήφησαν οι κ. **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεράσιμος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, ψήφισε λευκό ο κ. **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος και απείχε ο κ. **ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ** Σταμάτιος, η κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τελικό) του έργου με τίτλο: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ**» με αρ. μελέτης 84/2017, όπως συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο για να συμπεριλάβει όλες εκείνες τις εργασίες της Αρχικής και της Συμπληρωματικής Σύμβασης που εκτελέσθηκαν, επιμετρήθηκαν και εγκρίθηκαν με τις Αναλυτικές Επιμετρήσεις για να ολοκληρωθεί το έργο σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και να παραδοθεί στους χρήστες άρτιο και λειτουργικό.

Η δαπάνη των εργασιών για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση τους : α) καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της Αρχικής Σύμβασης, β) δεν κάνει χρήση από την διαχείριση των επί ελασσον δαπανών (καμία ομάδα εργασιών δεν είναι επί ελασσον) και γ) καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή, υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα

Γλυφάδα, 6.11.2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αναστασία Αργυροπούλου