



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 8.7.2025
Αρ. Πρωτ: 28818

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου
Τηλ.: 213 2025 233
e-mail: e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ:

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Εσωτερική Διανομή:
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **234/2025** πράξης της Δημοτικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **234/2025** πράξης της Δημοτικής Επιτροπής, που αφορά **«Λήψη απόφασης για την έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» με αρ.μελ. 186/2023 που εκτελείται από τον ανάδοχο ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.»**, προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΥΚΑ ANNA



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΔΑ: ΨΣ9ΘΩ91-ΓΨΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. **24/2025**
Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **234/2025**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Λήψη απόφασης για την έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» με αρ.μελ. 186/2023 που εκτελείται από τον ανάδοχο ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «MINEA ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.»»

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **4η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2025** ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **2.00 μ.μ.** συνήλθε **μέσω τηλεδιάσκεψης** η Δημοτική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **27240/30.6.2025** έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση της Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 55 του Ν. 5083/2024 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **9 μελών**, βρέθηκαν **παρόντα 4 τακτικά και 1 αναπληρωματικό μέλος** και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ / Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αναπληροί Γ.Βαμβακερού)

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Η κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Δημοτικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών επί του **1^{ου}** θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Λήψη απόφασης για την έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» με αρ.μελ. 186/2023 που εκτελείται από τον ανάδοχο ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «MINEA ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.»**, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Δήμος Γλυφάδας, 24/06/2025
Αριθμ. Πρωτ. 26089**

**ΠΡΟΣ: Την Πρόεδρο της Δημοτικής
Επιτροπής**

ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» με αρ.μελ. 186/2023 που εκτελείται από τον ανάδοχο ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «MINEA ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Την σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν.4412/2016 , και του άρθρου 57 του Ν.3669/2008)
2. Την με αριθμό 186/2023, μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ».
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
4. Την Αιτιολογική Έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού κου Ευάγγελου Μαργαρίτη, που συνοδεύει τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε.
5. Τις με αρ.πρωτ. 93/2025 και 94/2025 αποφάσεις Δ.Σ. με τις οποίες εγκρίθηκαν η Αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού αντίστοιχα

Υποβάλλουμε προς έγκριση τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» Α.Μ. 186/2023, ο οποίος συντάχθηκε για να αξιοποιηθούν τα απρόβλεπτα του έργου και να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου και για να συμπεριληφθεί μία νέα τιμή εργασιών, που κρίνεται απαραίτητη για την άρτια και ολοκληρωμένη κατασκευή του έργου.

Η δαπάνη των εργασιών που προτείνεται με τον παρόντα **2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών**, μετά των απροβλέπτων που αξιοποιούνται και του Γ.Ε. &Ο.Ε, ανέρχεται στο ποσό των **90.711,44€**.

Η δαπάνη αναθεώρησης του **2^{ου} Α.Π.Ε.** μεταβάλλεται σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο και αυξάνεται στο ποσό των **5.843,98 €**, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν αναλυτικού υπολογισμού της .

Η συνολική δαπάνη του **2^{ου} Α.Π.Ε.** μεταβάλλεται σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **123.444,24 €**, αυξημένη κατά 5.756,13 € (λόγω της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης και του αντίστοιχου ΦΠΑ 24%)

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Δημοτική Επιτροπή την έγκριση του **2^{ου} Α.Π.Ε.**
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» Α.Μ. 186/2023.

Γλυφάδα στις 24 /06/2025

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
Του Δήμου Γλυφάδας

Κασούρα Κωνσταντίνα
Πολιτικός Μηχανικός

Συνημμένα:

1. Αιτιολογική έκθεση
2. 2^{ος} ΑΠΕ
3. Έλεγχος μεταβολών 2^{ου} ΑΠΕ
4. Υπολογισμός αναθεώρησης έργου

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Τις διατάξεις το άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 57 του Ν.3669/2008
3. Τη με αρ. 186/2023 μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ».
4. Τον 2° Α.Π.Ε. με την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει αυτόν
5. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
6. Τον έλεγχο μεταβολών του 2^{ου} ΑΠΕ
7. Τον υπολογισμό αναθεώρησης έργου
8. Τις με αρ.πρωτ. 93/2025 και 94/2025 αποφάσεις Δ.Σ. με τις οποίες εγκρίθηκαν η Αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού αντίστοιχα

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αναλυτικά αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης και μετά την ψηφοφορία του θέματος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον **2° Α.Π.Ε.** του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ**» **Α.Μ. 186/2023**, η συνολική δαπάνη του οποίου μεταβάλλεται σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **123.444,24 €**, αυξημένη κατά 5.756,13 € (λόγω της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης και του αντίστοιχου ΦΠΑ 24%) .

Γλυφάδα, 7.7.2025

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΥΚΑ ANNA

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ