



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**

Γλυφάδα, 12.4.2021  
Αρ. Πρωτ. 9373

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κ. Ευγ.Αμπέρτου  
Τηλ.: 213 2025 233  
Fax : 213 2025 204  
E-mail : e.abertou@glyfada.gr

**ΠΡΟΣ:**

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

**Εσωτερική Διανομή:**

- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

**ΘΕΜΑ :** Αποστολή της με αρ. **126/2021** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. **126/2021** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «**Έγκριση χορήγησης παράτασης για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης»**, προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΔΑ: Ω0Δ8Ω91-ΡΔ2

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της με αριθ. **14/2021**  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
Αριθμός Απόφασης **126/2021**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

**«Έγκριση χορήγησης παράτασης για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης»**

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **7η** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2021** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **2.00 μ.μ.** **συνήλθε** η Οικονομική Επιτροπή **σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **10 παρ.1** της από 11.03.2020 (**Φ.Ε.Κ. Α' 55**) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που **κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α' 76)**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **8624/2.4.2021** έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 7 και συγκεκριμένα:

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ/Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος  
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ /Αντιδήμαρχος  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Αντιδήμαρχος  
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αναπληροί Στ.Κουρουπάκη)  
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. επί του **3<sup>ου</sup>** θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Έγκριση χορήγησης παράτασης για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης»**, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 2.4.2021  
Αρ.Πρωτ. 8572

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Έ. Παμούκη  
ΤΗΛ: 213-2141423  
FAX: 210-8949859

**ΠΡΟΣ : Τον κο Πρόεδρο  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :**  
**«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ»**

**ΣΧΕΤ.:** 1) Η με αρ. πρωτ. 8101/29-03-21 αίτηση του αναδόχου  
2) Η με αρ. πρωτ. 2818/02-02-2021 (ΑΔΑΜ : 21ΣΥΜΝ008079495)

Έχοντας υπ' όψιν την με αρ. πρωτ. 2818/02-02-2021 υπογραφείσα Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ**», μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου «**VMC ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.**», η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών καθορίστηκε σε έξι (6) μήνες ενώ οι τμηματικές προθεσμίες της μελέτης ορίστηκαν ως εξής :

- Στάδιο I (καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης) : 2,5 μήνες
- Στάδιο II (εκπόνηση σχεδίου ελεγχόμενης στάθμευσης) : 1,5 μήνες
- Έγκριση μελέτης από Προϊσταμένη Αρχή : 2 μήνες

Σε εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης, είναι απαραίτητο να εκτελεσθούν οι έρευνες χαρακτηριστικών στάθμευσης προκειμένου να γίνουν υπολογισμοί μέσης διάρκειας, εναλλαγής και συσσώρευσης.

Η εμπορική δραστηριότητα αλλά και η εστίαση στην περιοχή μελέτης είναι κυρίαρχη χρήση, που αλλάζει άρδην την ζήτηση για στάθμευση.

Παράλληλα τόσο η εστίαση όσο και η εμπορική δραστηριότητα (με εξαίρεση τις διαδικτυακές αγορές), λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας, παραμένουν σε αναστολή.

Προκειμένου να είναι εφικτή η εξαγωγή τεκμηριωμένων και ορθών συμπερασμάτων, προτείνεται η εκτέλεση της παραπάνω έρευνας να γίνει μία εβδομάδα μετά το «άνοιγμα» των παραπάνω δραστηριοτήτων.

Προς τούτου, κρίνουμε απαραίτητο να χορηγηθεί παράταση υποβολής της Α' φάσης της μελέτης για 2 μήνες, λαμβάνοντας υπόψη και την περίοδο του ΠΑΣΧΑ (26/4-2/5), χωρίς την υπαιτιότητα του αναδόχου

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης υποβολής της Α' φάσης της μελέτης διάρκειας δύο (2) μηνών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

Η με αρ. πρωτ. 8101/29-03-21 αίτηση του αναδόχου

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜ. Κ/Χ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΥΚΛ/ΚΩΝ  
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

**ΠΑΜΟΥΚΗ ΕΛΕΝΑ**  
**ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.**

**ΚΑΣΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ**  
**ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τη με αρ. πρωτ. 8101/29-03-21 αίτηση της αναδόχου «**VMC ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.**»
- Τη με αρ. πρωτ. 2818/02-02-2021 Σύμβαση
- Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 40 του Ν. 4735/2020 (197 Α')

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την ψηφοφορία του θέματος,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την **πρόταση υποβολής της Α' φάσης** της μελέτης με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ**» για χρονικό διάστημα **δύο (2) μηνών**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Γλυφάδα, 12.4.2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ