



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 31/01/2020
Αρ. Πρωτ. 3508

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δημητροπούλου Δ.
Τηλ.: 213 2025 234
Fax : 213 2025 204
E-mail : d.dimitropoulou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Οικονομικού

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **31/2020** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **31/2020** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την «Έγκριση του **1^{ου} Α.Π.Ε.** του έργου «**Απαιτούμενες εργασίες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών Δήμου Γλυφάδας**», προς ενημέρωση και τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ANNA ΚΑΥΚΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. **3/2020**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **31/2020**

ΑΔΑ:6ΒΩΒΩ91-ΗΩΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Απαιτούμενες εργασίες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών Δήμου Γλυφάδας»

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **29η** του μήνα **Ιανουαρίου** του έτους **2020** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **3.00 μ.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή Γλυφάδας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2661/24.01.2020 έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η Αντιπρόεδρος, κα Άννα Καυκά, διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 7 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ/Αντιδήμαρχος
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/Αντιδήμαρχος
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (αναπληροί Παναγιώτη Κισκήρα)
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αναπληροί Στυλιανό Κουρουπάκη)
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ/Αντιδήμαρχος-
Πρόεδρος
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η κα. Αντιπρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκε προς συζήτηση -1- θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο αποφασίστηκε μειοψηφούντος του κ Παναγιώτη Γιάχου να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια η κα. Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών επί του **2^{ου}** θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην **«Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Απαιτούμενες εργασίες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών Δήμου Γλυφάδας»**, η οποία έχει ως εξής:



Γλυφάδα 17/01/2020
Α.Π.: 1686

Προς: οικονομική επιτροπή

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Πληροφορίες: Α. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνο: 213 2141405
Δ/ση: Διαδόχου Παύλου 42
16675 Γλυφάδα

ΘΕΜΑ: Εισήγηση έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ εκτέλεσης έργου "ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ"

Παρακαλούμε όπως εγκριθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου του θέματος Η ανάγκη και ο τρόπος σύνταξης του παρόντος Α.Π.Ε. φαίνεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη αιτιολογική έκθεση.

1. Η συνολική δαπάνη του έργου με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 94.499,9 € από τα οποία 64.581,96 € για εργασίες, 11.624,75 € για ΓΕ και ΟΕ 18%, 2,97€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 0,00 € για αναθεώρηση και 18.290,32€ για ΦΠΑ 24%. δηλαδή με μηδενική μεταβολή του ποσού του συμφωνητικού.

Παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ.

2. Ο ανάδοχος υπέγραψε τον παρόντα Α.Π.Ε. ανεπιφύλακτα.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- α) Ο 1ος Α.Π.Ε.
- β) Η 1η Προμέτρηση Εργασιών
- γ) Αίτηση Ανάδοχου για παράτασης τελικής προθεσμίας εκτέλεσης

Γλυφάδα, 04.12.2019

Θεώρηση

Η Αν. Προϊσταμένη
της Δ/σης Τ.Υ.Δ.Γ

Κυριακή Κάννα

Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Ο Συντάξας

Άγγελος Κων. Σπυρόπουλος

Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

1. Την έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, και του άρθρου 57 του Ν.3669/2008)
3. Το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 που αντικαθιστά το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
4. Την αιτιολογική έκθεση του επιβλέποντα κ. Άγγελου Σπυρόπουλου, που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου

Και μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, κατά την οποία μειοψήφησε ο κ. Γιάχος Παναγιώτης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»,

Με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό 94.499,9 €, από τα οποία 64.581,96 € για εργασίες, 11.624,75 € για ΓΕ και ΟΕ 18%, 2,97€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 0,00 € για αναθεώρηση και 18.290,32€ για ΦΠΑ 24% άρα με μηδενική μεταβολή του ποσού του συμφωνητικού.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Γλυφάδα, 31/01/2020

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ANNA ΚΑΥΚΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ