



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 24.7.2020
Αρ. Πρωτ. 19867

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τρίγκα Ελ.
Τηλ.: 213 2025 234
Fax : 213 2025 204
E-mail: e.trigka@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Οικονομικού

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **268/2020** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **268/2020** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «**Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση Σχολείων»**, αρ. μελ. **67/2018**», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. **29/2020**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **268/2020**

ΑΔΑ: ΩΛ3ΟΩ91-1ΛΡ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση Σχολείων», αρ. μελ. 67/2018»

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **22η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2020** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **3.00 μ.μ.** **συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **10 παρ.1** της από 11.03.2020 (**Φ.Ε.Κ. Α' 55**) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η Οικονομική Επιτροπή Γλυφάδας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 19125/17.07.2020 έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 7 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ / Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / Αντιδήμαρχος
ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ / Αντιδήμαρχος
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αναπληροί Κουρουπάκη Στ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκε προς συζήτηση **-1- θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης**, το οποίο αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (καταψήφισε ο κ. Παναγιώτης Γιάχος) να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος συνδέθηκε η δημοτική σύμβουλος κα Βαμβακερού Γεωργία (αναπληροί Τσαμπίρα Δημήτριο)

Μετά τη ψηφοφορία του 1^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος συνδέθηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αγγελάτος Δημήτριος

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την πρόταση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, επί του **2^{ου}** θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση Σχολείων», αρ. μελ. 67/2018»**, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γλυφάδα, 29 / 06 / 2020

Αρ. Πρωτ.: 16704

Διαδόχου Παύλου 42, Τ.Κ. 166 75
Πληροφορίες: Μ. Δουρούδη
τηλ.: 213-2141414
e-mail: m.douroudi@glyfada.gr

**Προς: Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «**Συντήρηση Σχολείων**», αρ. μελ. 67/2018

Έχοντας υπόψη:

1. Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, και άρθρο 57 του Ν.3669/2008)
2. Την με αριθμό 67/18 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
4. Την αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας

Σας υποβάλλουμε τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Σχολείων» αρ. μελέτης 67/2018 που περιλαμβάνει την ανακατανομή δαπανών και απορρόφηση του κονδυλίου των απροβλέπτων για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν από την πρόοδο των εργασιών.

Σύμφωνα με την παρ. 3.β. του άρθρου 156 του Ν.4412/16 απαιτείται σύμφωνη γνώμη από το τεχνικό συμβούλιο, διότι παρουσιάζεται χρήση επί έλασσον δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. Κατά την 2^η συνεδρίαση του στις 03.06.2020 (23^ο θέμα), το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής εξέτασε τον 2^ο ΑΠΕ και γνωμοδότησε θετικά υπέρ της απορρόφησης των επί έλασσον δαπανών.

Η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. είναι 888.882,99 € και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α. Κατόπιν των ανωτέρω,

εισηγούμαι

στο Σώμα τη λήψη απόφασης για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «**Συντήρηση Σχολείων**», αρ. μελ. 67/2018.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Συνημμένα:

- Αιτιολογική έκθεση
- 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
- Έλεγχος επί έλαττον δαπανών
- Προμέτρηση

Ο Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, και άρθρο 57 του Ν.3669/2008)
3. Την με αριθμό 67/18 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»
4. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
5. Την αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας

Και μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, κατά την οποία μειοψήφησε ο κ. Παναγιώτης Γιάχος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον **2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα** του έργου «**Συντήρηση Σχολείων**», αρ. μελ. 67/2018.

Η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. είναι 888.882,99 € και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Γλυφάδα, 24.7.2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΥΚΑ ANNA

ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ