



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 1.4.2022

Αρ. Πρωτ : 9865

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου
Τηλ.: 213 2025 233
E-mail: e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ:

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εσωτερική Διανομή :

- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **108/2022** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **108/2022** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΔΑ: 9Π0ΕΩ91-ΨΣ1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. **8/2022**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **108/2022**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων»

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **30η** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2022** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **2.00 μ.μ.** **συνήλθε** η Οικονομική Επιτροπή **σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **10 παρ.1** της από 11.03.2020 (**Φ.Ε.Κ. Α' 55**) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που **κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α' 76)**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **9031/24.3.2022** έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο **9 μελών**, βρέθηκαν **παρόντα 7 τακτικά και 1 αναπληρωματικό μέλος** και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Αντιδήμαρχος
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ / Αντιδήμαρχος
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αναπληροί Π.Δορκοφίκη)
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκαν -2- θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης για τα οποία αποφασίστηκε, το μεν 1^ο θέμα να συζητηθεί ομόφωνα και το 2^ο θέμα κατά πλειοψηφία και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Αντιδήμαρχος **κ. Αγγελόπουλος Γιώργος** αποσυνδέθηκε στη συζήτηση του 2^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και συνδέθηκε στη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. επί του **3^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων»**, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διαδόχου Παύλου 42, Τ.Κ. 166 75
Πληροφορίες: Γ.Παπαδούση
τηλ.: 213-2141419
e-mail: papadoudisg@gmail.com

Γλυφάδα, 23.3.2022
Αρ.Πρωτ. 8821

**Προς: Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων»

Έχοντας υπόψη:

1. τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016)
2. την με αριθμό 02/20 μελέτη του έργου
3. τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
4. την αιτιολογική έκθεση

Σας υποβάλλουμε τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Κατασκευή διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων» αρ. μελέτης 2/2020.

Η δαπάνη της πρόβλεψης **αναθεώρησης** του **2^{ου} Α.Π.Ε.** δεν μεταβάλλεται σε σχέση με την υπ' αριθμό 2/2020 μελέτη και παραμένει στο ποσό των **373,32€**.

Η δαπάνη των **απολογιστικών** που εισάγεται με τον **2^ο Α.Π.Ε.** δεν μεταβάλλεται σε σχέση με τον 1^ο Α.Π.Ε. και παραμένει στο ποσό των **3.225,81€**, η οποία είχε αυξήσει ισόποσα την σύμβαση του έργου και οδήγησε στη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου, **ποσού 3.225,81€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 774,19€, ήτοι συνολικού ποσού 4.000,00€**.

Η συνολική δαπάνη του **2^{ου} Α.Π.Ε.** δεν μεταβάλλεται σε σχέση με τον 1^ο Α.Π.Ε. ενώ αυξάνεται σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο κατά **4.000,00€** και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **62.116,85€**, λόγω της σύναψης της 1^{ης} συμπληρωματικής που είχε προβλεφθεί στον 1^ο Α.Π.Ε.

εισηγούμαι

την **έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.** του έργου «Κατασκευή διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων» αναδόχου ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Συνημμένα:

- Αιτιολογική έκθεση
- 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
- ΕΓΚΡΙΣΗ Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

1. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016
3. Τη με αριθμό 2/2020 μελέτη του έργου
4. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
5. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει αυτόν

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την ψηφοφορία του θέματος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον **2ο Α.Π.Ε.** του έργου «**Κατασκευή διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων**» με ανάδοχο την **ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.**, η συνολική δαπάνη του **οποίου** δεν μεταβάλλεται σε σχέση με τον 1^ο Α.Π.Ε. ενώ αυξάνεται σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο κατά **4.000,00€** και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **62.116,85€**, λόγω της σύναψης της 1^{ης} συμπληρωματικής που είχε προβλεφθεί στον 1^ο Α.Π.Ε.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Γλυφάδα, 1.4.2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ