



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 9.5.2019
Αρ.Πρωτ. 15470

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Αμπέρτου Ευγενία
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025233
FAX : 213 2025204
Email : e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Οικονομικού

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **87/2019** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε, αντίγραφο της 87/2019 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Κατασκευές διακλαδώσεων ακαθάρτων στο Δήμο Γλυφάδας» (αρ.μελ. 23/2017) που εκτελείται από τον ανάδοχο Γ.ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ », προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Στρατής Παναγάκος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: ΨΗΕΝΩ91-ΖΗ2

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 7/2019
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **87/2019**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Κατασκευές διακλαδώσεων ακαθάρτων στο Δήμο Γλυφάδας» (αρ.μελ. 23/2017) που εκτελείται από τον ανάδοχο Γ.ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ»

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **22α** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Μ.Δευτέρα** και ώρα **4.00 μ.μ.** συνήλθε σε **συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **13557/18.4.2019** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της Προέδρου του που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 22, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτριος, **ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Μαρία, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ** Αθανάσιος, **ΒΟΡΓΙΑΣ** Σωτήριος, **ΤΣΑΚΙΡΗΣ** Δημήτριος, ήτοι συνολικά 22 Δημοτικοί Σύμβουλοι

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ (19)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.,

- **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Νικόλαος, **ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΚΟΚΚΟΡΗΣ** Κωνσταντίνος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΒΙΓΛΑΣ** Δημήτριος, **ΑΛΕΒΙΖΟΣ** Δημήτριος, **ΓΚΕΚΑΣ** Ιωάννης, **ΣΑΚΚΟΥ** Άννα - Φωτεινή, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΛΥΓΝΟΥ** Αθηνά, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος, **ΔΙΒΑΡΗΣ** Στυλιανός, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΜΠΑΡΜΠΑ** Βασιλική, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ** Ειρήνη, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** Νικόλαος

Από τη συνεδρίαση αυτή **απουσίαζε** ο Δήμαρχος κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, παρότι καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου .

Στο 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Κατασκευές διακλαδώσεων ακαθάρτων στο Δήμο Γλυφάδας» (αρ.μελ. 23/2017) που εκτελείται από τον ανάδοχο Γ.ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ», ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έκθεση της αναπλ.Πρ/μενης ΤΥΔΓ , η οποία έχει ως εξής :

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Γραικούσης Γ.

Προς: κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Αρ. πρωτ. 11209
2/4/2019

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν την Αιτιολογική Έκθεση και ότι:

- 1. Δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου όπως αυτό προσδιορίζεται στην διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη αλλά παραμένει το ίδιο, δεδομένου ότι το προτεινόμενο τεχνικό αντικείμενο του 1ου Α.Π.Ε. αφορά σε εργασίες απαραίτητες για τη διασφάλιση της αρτιότητας και λειτουργικότητας του έργου και όχι σε εργασίες τροποποίησής του.
- 2. Δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα ή η λειτουργικότητα του έργου, όπως προσδιορίζεται στο βασικό σχέδιο.
- 3. Ο 1ος Α.Π.Ε. είναι εντός των περιορισμών που θέτει το άρθρο 156 του Ν.4412/16.

παρακαλούμε για την έγκριση:

1^{ου} Α.Π.Ε του έργου «**Κατασκευές Διακλαδώσεων Αποχέτευσης Ακαθάρτων στο Δήμο Γλυφάδας**» του Δήμου Γλυφάδας, συνολικής δαπάνης **37.182,93 €** με ΦΠΑ **σε ισοζύγιο** με την σύμβαση.

Οι Επιβλέποντες

Η Προισταμένη Δ.Τ.Υ.
Δ. Γλυφάδας

Αθ. Κογκέλλης

Ε. Μαργαρίτης

Κ. Κάννα
Αρχ/των Μηχ/κος

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την έκθεση της Αναπλ. Πρ/μενης ΤΥΔΓ κ. Κ.Κάννα
 - Τη με αριθμό 23/2017 μελέτη του έργου με τίτλο: «Κατασκευές διακλαδώσεων ακαθάρτων στο Δήμο Γλυφάδας»
 - Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
 - Τον 1^ο ΑΠΕ του εν λόγω έργου με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει αυτόν
- Κι έχοντας υπόψη :
- Το άρθρο 156 του Ν.4412/16

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας από την οποία απείχε ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Κατασκευές διακλαδώσεων ακαθάρτων στο Δήμο Γλυφάδας»(αρ. μελέτης 23/2017), συνολικής δαπάνης **37.182,93 €** με ΦΠΑ , που είναι και Τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να περιλάβει τις τελικές ποσότητες των εργασιών , όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή, υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα

Γλυφάδα, 9.5.2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στρατής Παναγάκος