



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**

Γλυφάδα, 1.4.2022

Αρ. Πρωτ : 9864

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου  
Τηλ.: 213 2025 233  
E-mail: e.abertou@glyfada.gr

**ΠΡΟΣ:**

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

**Εσωτερική Διανομή :**

- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

**ΘΕΜΑ :** Αποστολή της **107/2022** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **107/2022** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «**Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «Επέκταση δημοτικού φωτισμού»**», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΔΑ: 65ΣΗΩ91-ΡΩΤ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της με αριθ. **8/2022**  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
Αριθμός Απόφασης **107/2022**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

**«Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «Επέκταση δημοτικού φωτισμού»**

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **30η** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2022** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **2.00 μ.μ. συνήλθε** η Οικονομική Επιτροπή **σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **10 παρ.1** της από 11.03.2020 (**Φ.Ε.Κ. Α' 55**) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που **κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α' 76)**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **9031/24.3.2022** έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο **9 μελών**, βρέθηκαν **παρόντα 7 τακτικά και 1 αναπληρωματικό μέλος** και συγκεκριμένα:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Αντιδήμαρχος  
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ / Αντιδήμαρχος  
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αναπληροί Π.Δορκοφίκη)  
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκαν -2- θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης για τα οποία αποφασίστηκε, το μεν 1<sup>ο</sup> θέμα να συζητηθεί ομόφωνα και το 2<sup>ο</sup> θέμα κατά πλειοψηφία και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Αντιδήμαρχος **κ. Αγγελόπουλος Γιώργος** αποσυνδέθηκε στη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και συνδέθηκε στη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. επί του **2<sup>ου</sup> θέματος** της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «Επέκταση δημοτικού φωτισμού»**, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Διαδόχου Παύλου 42, Τ.Κ. 166 75  
Πληροφορίες: Γ.Παπαδούση  
τηλ.: 213-2141419  
e-mail: papadoudisg@gmail.com

Γλυφάδα, 23.3.2022  
Αρ.Πρωτ. 8780

**Προς: Πρόεδρο της Οικονομικής  
Επιτροπής**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «**Επέκταση δημοτικού φωτισμού**»

Έχοντας υπόψη:

1. τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016)
2. την με αριθμό 117/19 μελέτη του έργου
3. τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
4. την αιτιολογική έκθεση

Σας υποβάλλουμε τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων εργασιών του έργου με τίτλο: «**Επέκταση δημοτικού φωτισμού**» αρ. μελέτης 117/19 που περιλαμβάνει την ανακατανομή δαπανών και απορρόφηση του κονδυλίου των απροβλέπτων για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν από την πρόοδο των εργασιών, καθώς και νέες τιμές που κρίνονται αναγκαίες για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου.

Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 2ου Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. είναι 932.599,03 € και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α. Κατόπιν των ανωτέρω,

εισηγούμαι

την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «**Επέκταση δημοτικού φωτισμού**» αναδόχου ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε. δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση διατηρώντας την δαπάνη του έργου στο ποσό των **932.599,03 €** (συμπερ. ΦΠΑ) για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Συνημμένα:

- Αιτιολογική έκθεση
- 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

1. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016
3. Τη με αριθμό 117/19 μελέτη του έργου
4. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
5. Τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει αυτόν

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την ψηφοφορία του θέματος, κατά την οποία μειοψήφησε ο κ. Γιάχος Παναγιώτης

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τον **2ο Α.Π.Ε.** του έργου «**Επέκταση δημοτικού φωτισμού**» με ανάδοχο την **ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε.** , που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση διατηρώντας την δαπάνη του έργου στο ποσό των **932.599,03 €** (συμπερ. ΦΠΑ)

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:  
Γλυφάδα, 1.4.2022

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ