



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 22/12/2023  
Αρ.Πρωτ. 43036

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δημ.Δημητροπούλου

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025232

Email : d.dimitropoulou@glyfada.gr

**ΠΡΟΣ:**

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

**Εσωτερική Διανομή :**

- Διεύθυνση Οικονομικών  
Υπηρεσιών

**ΘΕΜΑ :** Αποστολή της με αρ. **195/2023** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. **195/2023** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση σχολείων» με αρ. μελέτης **182/2021**», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
Από το Πρακτικό της με αριθ. 26/2023  
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Αριθμός Απόφασης **195/2023**  
**ΑΔΑ:ΡΑΝΤΩ91-1ΧΨ**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση σχολείων» με αρ. μελέτης 182/2021»

Στη Γλυφάδα σήμερα, την **21η** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **8.00 μ.μ.** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **41991/15.12.2023** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 74 του Ν. 4555/2018 (133 Α΄) και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε **σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 31**, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

**ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΑΚΗ** Βασιλεία, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ** Γεωργία, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΔΗΜΟΥ** Σπυρίδων, **ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ** Ελένη, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΑΡΟΥΛΗ - ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ** Ελεονώρα, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ** Χρήστος, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΣ** Ιωάννης, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ** Παναγιώτης, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ** Δαφνούλα, **ΑΝΔΡΕΟΥ** Γεώργιος, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεράσιμος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ** Σταμάτιος, ήτοι συνολικά **31** Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΠΡΟΣΗΛΘΕ** η δημοτική σύμβουλος κ.:

- **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ** Αλεξάνδρα, μετά την ψηφοφορία του **10<sup>ου</sup>** θέματος της ημερήσιας διάταξης

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ** εννέα (9) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. **ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ** Δημήτριος, **ΒΡΥΣΙΔΗΣ** Νικόλαος, **ΔΕΝΑΞΑ** Ελένη, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Ιωάννης, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος, **ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ** Αναστάσιος

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, που καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκε προς συζήτηση -1- θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υποβλήθηκαν από δημοτικούς συμβούλους ερωτήσεις για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι.

Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση σχολείων» με αρ. μελέτης 182/2021», ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ, η οποία έχει ως εξής :

Γλυφάδα, 12/12/2023

Αρ.Πρωτ: 41358

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Διαδόχου Παύλου 42, Τ.Κ. 166 75  
Πληροφορίες: Μ. Δουρούδη  
τηλ.: 213-2141414  
e-mail: m.douroudi@glyfada.gr

Προς: Πρόεδρο και Μέλη Δημοτικού  
Συμβουλίου

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. & 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ**» μελ.182/2021

Έχοντας υπόψη:

- τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016)
- την με αριθμό 182/2021 μελέτη του έργου
- τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
- την αιτιολογική έκθεση

Σας υποβάλλουμε τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών (Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.) του έργου με τίτλο: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ**» αρ. μελέτης 182/2021 που περιλαμβάνει την ανακατανομή δαπανών και απορρόφηση του κονδυλίου των απροβλέπτων για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν από την πρόοδο των εργασιών.

Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. είναι 1.768.599,38 € και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με την παρ. 3.β. του άρθρου 156 του Ν.4412/16 δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη από το Τεχνικό Συμβούλιο, διότι δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. Κατόπιν των ανωτέρω,

εισηγούμαι

την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ**» μελ.182/2021 αναδόχου **ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ**, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση διατηρώντας την δαπάνη του έργου στο ποσό των **1.768.599,38 €** (συμπερ. ΦΠΑ) για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Συνημμένα:

- Εισήγηση - Αιτιολογική έκθεση
- 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
- 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών
- Πίνακας ελέγχου επί έλασσον δαπανών 1ου ΑΠΕ

Ο Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών
- Το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών
- Τον πίνακα ελέγχου επί έλασσον δαπανών 1ου ΑΠΕ
- Την αιτιολογική έκθεση

**Κι έχοντας υπόψη:**

- Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016)
- Τη με αριθμό 182/2021 μελέτη του έργου
- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας κατά την οποία μειοψήφησαν οι κ. **ΑΝΔΡΕΟΥ** Γεώργιος, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεράσιμος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος και απείχαν οι κ. **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος και **ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ** Σταμάτιος, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τον 1ου Α.Π.Ε. & το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ**» μελ.182/2021 αναδόχου **ΚΑΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ**, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση διατηρώντας την δαπάνη του έργου στο ποσό των **1.768.599,38 €** (συμπερ. ΦΠΑ) για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα,

Γλυφάδα, 22.12.2023

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ**