



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 16.11.2018
Αρ.Πρωτ. 33438

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τρίγκα Ελένη
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025234
FAX : 213 2025204
Email : e.trigka@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Οικονομικού

Εσωτερική Διανομή :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **269/2018** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε, αντίγραφο της 269/2018 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «Ανακατασκευή Κινηματοθέατρου Μελίνα Μερκούρη» (αρ. μελ. 84/2017) που εκτελείται από την ανάδοχο «ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στρατής Παναγάκος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 20/2018
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **269/2018**

ΑΔΑ: ΩΚΩΖΩ91-ΕΤ5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «Ανακατασκευή Κινηματοθέατρου Μελίνα Μερκούρη» (αρ. μελ. 84/2017) που εκτελείται από την ανάδοχο «ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ»

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 7η του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **9.00 μ.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **31408/2.11.2018** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση του Προέδρου του που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 21, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτριος, **ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Μαρία, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΜΕΡΙΚΟΥ** Παγώνα, **ΔΙΒΑΡΗΣ** Στυλιανός ήτοι συνολικά **21** Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ (2)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.

- **ΒΟΡΓΙΑΣ** Σωτήριος, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ (1)** δημοτικός σύμβουλος ο κ.

- **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος μετά το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ (18)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** Νικόλαος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Νικόλαος, **ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΚΟΚΚΟΡΗΣ** Κωνσταντίνος, **ΤΣΑΚΙΡΗΣ** Δημήτριος, **ΒΙΓΛΑΣ** Δημήτριος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΑΛΕΒΙΖΟΣ** Δημήτριος, **ΓΚΕΚΑΣ** Ιωάννης, **ΣΑΚΚΟΥ** Άννα - Φωτεινή, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ** Ειρήνη, **ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ** Αθανάσιος, **ΛΥΓΝΟΥ** Αθηνά, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΜΠΑΡΜΠΑ** Βασιλική.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν **παρών** ο Δήμαρχος κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, ο οποίος καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 6 του Ν. 3463/06 (114 Α΄) έγινε πρόταση να συζητηθούν λόγω του κατεπείγοντος **2 θέματα εκτός** ημερήσιας διάταξης, τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υποβλήθηκαν από δημοτικούς συμβούλους ερωτήσεις για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «Ανακατασκευή Κινηματοθέατρου Μελίνα Μερκούρη» (αρ. μελ. 84/2017) που εκτελείται από την ανάδοχο «ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γλυφάδα , 6-11-2018
Αρ. Πρωτ. : 31963

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληροφορίες : Κ. Καραλή
Τηλέφωνο: 213 131416

Προς: τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα : Διαβίβαση προς Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ** » σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008) και το άρθρο 156 του Ν.4412/16.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας υπ' όψιν

1. Τον **Ν. 4412/16** Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως σήμερα ισχύει.
2. Την **122/2017** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του έτους 2017 του Δήμου
3. Την **247/2017** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για «Συμπλήρωση Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 που περιλαμβάνει το ως άνω έργο.
4. Την **164/2017** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση σκοπιμότητας του ως άνω έργου.
5. Το με αρ. πρωτ. **34089/12-9-2017-2017** Πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 17REQ001935601 2017-09-13
6. Την με αριθμό **ΑΑΥΣ 503/9-17** Πρόταση (έκθεση) ανάληψης υποχρέωσης ποσού 70.000,00 για το έτος 2017 και 798.000,00€ για το έτος 2018 με Κ.Α. 15.7321.0002
7. Την με αριθμό **84 /17** Μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης.
8. Την με αρ. **462/2017** Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 700.000,00€ και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης, με αριθμό στο ΚΗΜΔΗΣ 17REQ001967695 2017-09-20 και ΑΔΑ: 7Υ4ΔΩ91-ΘΦΩ
9. Την με αρ. πρωτ. **39275/13-10-2017** Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας με ΑΔΑ: 7ΞΞ4Ω91-ΒΧΖ
10. Την **19/2017** Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής για συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού έργων προϋπ. κάτω του 1.000.000,00 €
11. Το 1^ο Πρακτικό Δημοπρασίας το οποίο διαβιβάστηκε με αρ. πρωτ. **48778/12-12-2017** έγγραφο στην Οικονομική Επιτροπή.
12. Την **691/2017** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του έργου την εταιρεία ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ.
13. Την **54/2018** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η νομιμότητα της οποίας ελέγχθηκε οποία με την με αρ. πρωτ. **16929/6279** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
14. Την **160/2018** Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά σε προσυμβατικό Έλεγχο Νομιμότητας της υπ. αριθ. 12929/2-5-2018 Σύμβασης.
15. Την με αρ. πρωτ. **12929/2-5-2018** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου με ΑΔΑ: 7Υ8ΩΩ91-Ψ5Σ

16. Το υποβληθέν Χρονοδιάγραμμα του Έργου
17. Την με αρ. πρωτ. **14638 /18-5-2018** Αίτηση Παράτασης Εργασιών της Αναδόχου Εταιρείας.
18. Την με αρ. πρωτ. **20118/11-7-2018** Αίτηση Παράτασης Εργασιών της Αναδόχου Εταιρείας.
19. Την με αρ. 226/2018 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 1^ο ΑΠΕ του έργου.
20. Την Εισηγητική (Αιτιολογική Έκθεση) της Επιβλέπουσας Μηχανικού των οικοδομικών εργασιών του Έργου κ. Κ. Καραλή και των Η/Μ εργασιών του έργου κ. Γ. Παπαδούδη που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε

Σας διαβιβάζουμε για έγκριση τον 2ο Α.Π.Ε. του Έργου **“ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ”** με αρ. μελέτης 84/2017, ο οποίος συντάχθηκε προκειμένου να περιλάβει τροποποιήσεις ποσοτήτων εργασιών σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, χωρίς να τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» της σύμβασης με την απορρόφηση των Απρόβλεπτων Δαπανών.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.Δ.Γ.

ΚΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΡΧ. ΜΗΧ.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την έγγραφη εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κ. Κάννα
- Την με αρ. 226/2018 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 1^ο ΑΠΕ του έργου.
- Την Εισηγητική (Αιτιολογική Έκθεση) της Επιβλέπουσας Μηχανικού των οικοδομικών εργασιών του Έργου κ. Κ. Καραλή και των Η/Μ εργασιών του έργου κ. Γ. Παπαδούδη που συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε
- Τον 2ο Α.Π.Ε. του Έργου

Κι έχοντας υπόψη :

- Το άρθρο 57 του Ν.3669/2008) και το άρθρο 156 του Ν.4412/16

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, κατά την οποία απείχαν οι κ.κ. ΒΟΡΓΙΑΣ Σωτήριος, ΜΕΡΙΚΟΥ Παγώνα, ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Στυλιανός, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ**» με αρ. μελέτης 84/2017, ο οποίος συντάχθηκε προκειμένου να περιλάβει τροποποιήσεις ποσοτήτων εργασιών σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, χωρίς να τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» της σύμβασης με την απορρόφηση των Απρόβλεπτων Δαπανών.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή, υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα

Γλυφάδα, 16.11.2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στρατής Παναγάκος